

	執行機關	標案名稱	實際進度%
1	交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處	國道5號交控、機電系統提升改善工程第R14標現場設備工程	87.09
2	交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處	105年度內湖工務段轄區路面整修工程	100
3	交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處	105年度中壢工務段轄區路面整修工程	100
4	交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處	105年度頭城工務段轄區路面整修工程	100
5	交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處	105年度中壢工務段轄區路面整修工程-第二標	88.62
6	交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處	105年度關西工務段轄區路面整修工程-第二標	98.33
7	交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處	105年度內湖工務段轄區路面整修工程-第二標	99.8
8	交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處	105年度木柵工務段轄區路面整修工程-第二標	60
9	交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處	105年度關西工務段轄區路面整修工程-第三標	47.26
10	交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處	國道3號香山至和美路段瀝青混凝土路面整修工程(105-106年)	100
11	交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處	國道1號寶山至豐原路段及國道4號瀝青混凝土路面整修工程(105~106年)	97.4
12	交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處	國道1號大雅至大林路段瀝青混凝土路面整修工程(105~106年)	80.63
13	交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處	106年南投段轄區瀝青混凝土路面整修工程	39.42
14	交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處	106年國道3號竹南至龍井路段瀝青混凝土路面整修工程	29.55
15	交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處	國道1號潭底及竹子門排水箱涵改建工程	100
16	交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處	國道1號台南交流道配合三爺溪拓寬整治工程(北上匝道橋改建部分)	89.49
17	交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處	國道1號八德二路穿越橋新建工程	79.79
18	交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處	國道1號大林永康段瀝青混凝土路面整修工程(105)	100
19	交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處	國道1號及國道10號岡山段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程(105)	100
20	交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處	國3交控提升及快速公路部分路段增設交控設備工程第R32標南區交控設備工程	29.24
21	交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處	國道3號白河段瀝青混凝土路面整修工程(106)	99
22	交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處	岡山段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程(106)	90.54
23	交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處	屏東段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程(106)	88.48
24	交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處	新營工務段轄區瀝青混凝土路面整修工程(106)	58.09
25	交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處	國道1號增設大灣交流道工程(第514標)	100

	執行機關	標案名稱	實際進度%
26	交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處	國道1號臺南交流道改善工程(增設北上出口匝道)第591標	100
27	交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處	國道3號增設樹林交流道工程(第B34標)	100
28	交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處	國道5號頭城交流道增設上下匝道改善工程(第E14標)	46.45
29	交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處	國道3號增設鹽埔交流道工程(第D44標)	32.37
30	交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處	國道1號幼獅交流道改善工程(第214標)	40.06
31	交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處	國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程(第D11標)	6.73
32	交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處	國道4號神岡交流道增設北側匝道及聯絡道合併工程(第I14標)	27.16
33	交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處	國道5號蘇澳服務區第一期工程(第E251標)	8.3
34	交通部民用航空局飛航服務總臺	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	49.54
35	交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處	大鵬灣潮口導流堤延長外廓工程	92.38
36	交通部觀光局日月潭國家風景區管理處	水社碼頭多功能平台整建工程	3
37	交通部觀光局阿里山國家風景區管理處	太平雲梯及入口景觀區後續工程	92.5
38	交通部觀光局茂林國家風景區管理處	新威行政管理中心新建工程	100
39	交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處	西拉雅遊客服務中心及行政辦公廳舍新建工程	7.39
40	交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處	壯圍旅遊服務園區暨周邊景觀案工程	100
41	交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處五股工務所	國道1號五楊高架道路楊梅端緊急應變及災害防救動線改善計畫第C008標增設校前路匝道工程	73.98
42	交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處五股工務所	第C010標國道1號里程49k+120~49k+670南下鄰接道路工程	92.9
43	交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處五股工務所	第C011標國道1號龜山蘆竹段箱涵拓建工程	45.46
44	交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處中壢工務所	第C009標臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程	55.33
45	交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處中壢工務所	臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程-機場地面燈光(AGL)助導航燈光系統工程	24.13
46	交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處新店工務所	國家射擊訓練基地一公西靶場接續工程	100
47	交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處新店工務所	法務部廉政署辦公廳舍遷移整修工程	100
48	交通部臺灣區國道新建工程局第二區工程處	國道4號臺中環線豐原潭子段第C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程	0.38
49	交通部臺灣區國道新建工程局第二區工程處	金門大橋設計計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程	3.44

	執行機關	標案名稱	實際進度%
50	交通部臺灣區國道新建工程局第二區工程處	高雄港聯外高架道路計畫第CM01標中山高速公路延伸路廊及商港區銜接路廊高架道路工程	88.61
51	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CU02施工標	100
52	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CU01施工標	100
53	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CU03施工標	100
54	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE01C施工標	100
55	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE01B施工標	100
56	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE03B施工標	100
57	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE03A施工標	100
58	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE01D施工標	100
59	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫ME04A施工標電梯/電扶梯工程	100
60	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫ME04B施工標電梯/電扶梯工程	100
61	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫行李處理設備工程	99.45
62	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫「ME05標航班資訊顯示系統統包工程」	96.4
63	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫自動收費系統統包工程	99.88
64	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標	35.2
65	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	CE01CY施工標增設隔音設施改善工程	100
66	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	CU02B施工標A14a車站冷卻水塔遷建工程	100
67	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	CE03BX施工標改善工程	100
68	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE01CX施工標改善工程	100
69	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE01BX施工標改善工程	100
70	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	CE03BY施工標增設隔音牆工程	100
71	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫機電系統統包工程	98.93
72	交通部臺灣鐵路管理局宜蘭工務段	鐵路行車安全改善六年計畫(武塔站增設兩股待避線工程)土建、軌道工程	14.65
73	交通部臺灣鐵路管理局宜蘭工務段	宜蘭線三貂嶺北端防坍架新建工程	93
74	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	鐵路行車安全改善六年計畫(臺北車站整建工程)	100
75	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	鐵路行車安全改善六年計畫-臺鐵內灣支線改善計畫既有路線(竹中~內灣間)改善工程	17.26

	執行機關	標案名稱	實際進度%
76	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	代辦鐵工局桃園段高架化建設計畫-CL121、CL122標臨時軌道路基工程(已解約)	100
77	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	環島鐵路整體系統安全提昇計畫-臺北車站屋頂等更新工程(已解約)	33.01
78	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	配合高鐵局CL312-1標中壢A23站先期工程(新建中壢臨時後站)(已解約)	29.4
79	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	桃園段高架化建設計畫-臨時線K53+800~K70+000鋪軌工程	31.2
80	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	環島鐵路整體系統安全提昇計畫(臺北車站大樓防火避難設施與消防安全設備改善工程)(已解約)	77.37
81	交通部臺灣鐵路管理局臺中工務段	臺中市政府補助后里車站東口增建工程(主體工程部分)	10.39
82	交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段	鐵路行車安全改善六年計畫(嘉義工務段轄內縱貫線及集集線水溝改建工程)	80.43
83	交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段	代辦臺南市區鐵路地下化計畫善化站增設營運設施工程	100
84	交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段	第一八堡圳橋改建工程(已解約)	84.46
85	交通部臺灣鐵路管理局花蓮工務段	鐵路行車安全改善六年計畫-臺鐵全線圍牆圍籬新設工程	35.2
86	交通部臺灣鐵路管理局機務處	花蓮機務段日檢庫新建工程(土建)	70.21
87	交通部臺灣鐵路管理局彰化電力段	八堵~花蓮間及西部幹線(崎頂一大橋)95mm <sup>2</sup> 主吊線更新工程	39.82
88	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	鐵路行車安全改善六年計畫-96芯光纜佈放工程(第1環)	26.1
89	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	環島鐵路整體系統安全提昇計畫(竹北站號誌設備改善電子聯鎖工程)	100
90	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	代辦鐵工局桃園段高架化建設計畫(桃園高架臨時軌道路基工程電訊配合部分)	40
91	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	代辦鐵工局桃園段高架化建設計畫-CL141、CL142、CL143標臨時軌道號誌工程-併案招標	67.1
92	交通部臺灣鐵路管理局彰化電務段	平交道大型方向指示器增設、閃光燈雙面化及緊急按鈕改善工程	4
93	交通部臺灣鐵路管理局高雄電務段	基隆~桃園、臺南~新左營間號誌專用光纖電纜新建工程	100
94	交通部臺灣鐵路管理局高雄電務段	平交道遠端監視傳輸光纖化工程	1
95	交通部臺灣鐵路管理局花蓮電務段	平交道錄影儲存設備雙重化工程	93.06
96	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺北施工隊	臺鐵捷運化後續計畫-樹調捷運化通勤車站站房新建工程	100
97	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺北施工隊	臺鐵捷運化後續計畫-三姓橋捷運化通勤車站新建工程	100
98	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺中施工隊	臺鐵捷運化後續計畫-豐富新站及土建部分新建工程	99.8
99	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處宜蘭施工隊	鐵路行車安全改善六年計畫-宜蘭線五分涵洞K21+822改建工程	17.59
100	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處新竹電力隊	A「臺北機廠遷建建設計畫-臺北機廠線電車線工程」及B「臺北機廠遷建建設計畫-新竹機務段電車線工程」	99

	執行機關	標案名稱	實際進度%
101	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺北電務隊	富岡基地「CL771-1標-機廠區號誌系統工程暨CL772標-機務段號誌系統工程	99.3
102	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處富岡施工所	臺北機廠遷建設計畫-富岡基地(CL817標富岡教育訓練中心新建工程)	6.41
103	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處富岡施工所	臺北機廠遷建設計畫-富岡基地CL824標新增機電接續工程	100
104	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處富岡施工所	臺北機廠遷建設計畫-富岡基地(CL321-2標機務段第一期工程)暨臺鐵捷運後續計畫	99
105	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處富岡施工所	臺北機廠遷建設計畫-富岡基地(CL431標機廠檢修設備第一期工程)	100
106	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處富岡施工所	臺北機廠遷建設計畫-富岡基地(CL221標暨CL221-1標機場電聯車場區及週邊相關工程)	100
107	交通部鐵路改建工程局東部工程處電力課	K001「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」系統機電統包工程	2.27
108	交通部鐵路改建工程局東部工程處電力隊	花東線瑞穗至三民間電車線工程(含舊線拆收)	46.5
109	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務隊	SL401標新城車站至臺東車站電梯電扶梯工程	60.05
110	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務隊	花東線隧道照明新建工程(含新溪口、新光復、新自強及新山里等隧道)	98.8
111	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務隊	S701標臺東機務分段號誌系統工程	67.35
112	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線鐵路站場列車自動防護系統修改暨編碼箱安裝等工程	88.9
113	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線電氣化電子聯鎖修改暨部分新建工程	86.8
114	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線(花蓮-臺東間)電氣化雙線區間通訊纜線新建工程	96.26
115	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線電氣化計軸器系統修改暨部份新建工程	93.48
116	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線電氣化號誌電纜佈放及專用傳輸系統工程	98.3
117	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線行車調度無線電話系統新建工程	97.7
118	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	CL212標自強隧道土建工程	100
119	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL201-2標南平站改建工程	100
120	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL201-4標三民站改建工程	100
121	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL301標東里站、東竹站修建工程	100
122	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL204-1標鳳林站、萬榮站改建工程	100
123	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL202標玉里站改建工程	100
124	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL203標瑞穗站改建工程	99.5
125	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL302-2標池上站新建接續工程	100

	執行機關	標案名稱	實際進度%
126	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL204-4標光復站改建接續工程	100
127	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	CL421標花東線鐵路電氣化光復電力分駐所新建工程(接續工程)	100
128	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	CL216標瑞穗站至三民站(不含自強隧道)路段後續土建工程	47.2
129	交通部鐵路改建工程局東部工程處臺東工程段	C702標臺東機務分段土建及一般機電工程	42.28
130	交通部鐵路改建工程局東部工程處臺東工程段	SL305-4標臺東站、瑞源站新建接續工程	78.54
131	交通部鐵路改建工程局東部工程處花蓮工程段	SL-105標花蓮站改建工程	65.8
132	交通部鐵路改建工程局東部工程處花蓮工程段	「SL-103-1標吉安站改善(接續)及志學站改善工程	85.54
133	交通部鐵路改建工程局東部工程處花蓮工程段	CL112A標「臺鐵林榮復站工程」第二階段車站建築工程	85.14
134	交通部鐵路改建工程局東部工程處金崙工程段	C712A標菩安全崙段土建及一般機電工程	0.88
135	交通部鐵路改建工程局中部工程處第一工程段	CCL831C臺中至大慶段橋下平面道路及景觀工程	46.53
136	交通部鐵路改建工程局中部工程處第一工程段	CCL1031臺中鐵路高架隔音牆增設工程	6.05
137	交通部鐵路改建工程局中部工程處第一工程段	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-CCL331松竹至大慶段鐵路高架工程	97.29
138	交通部鐵路改建工程局中部工程處第二工程段	CCL531松竹站、太原站、精武站、五權站及大慶站車站主體工程	75.85
139	交通部鐵路改建工程局中部工程處第二工程段	交通部鐵路改建工程局中部工程處辦公房舍新建工程	100
140	交通部鐵路改建工程局中部工程處第三工程段	CCL631標豐原站、豐南站、潭子站、頭家厝站車站主體工程	80.87
141	交通部鐵路改建工程局中部工程處第四工程段	CCL-731臺中車站段主體工程	87.14
142	交通部鐵路改建工程局中部工程處第四工程段	CCL731-3	2.12
143	交通部鐵路改建工程局中部工程處第五工程段	CCL831B松竹至臺中段橋下平面道路及景觀工程	34.15
144	交通部鐵路改建工程局中部工程處第五工程段	CCL831A豐原至松竹段橋下平面道路及景觀工程	42.72
145	交通部鐵路改建工程局中部工程處第五工程段	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫CCL431豐原至頭家厝段鐵路高架工程	99.99
146	交通部鐵路改建工程局中部工程處第六工程段	C214標南臺南站路段地下化工程	0.97
147	交通部鐵路改建工程局中部工程處機電課電力小組	豐原至大慶(含臺中站)永久軌電車線新設工程	89.04
148	交通部鐵路改建工程局中部工程處軌道測量隊	臺中及員林高架軌道工程	98.52
149	交通部鐵路改建工程局中部工程處機電一隊	CCL-731-2臺中計畫車站電梯電扶梯工程	78.92
150	交通部鐵路改建工程局中部工程處機電一隊	「臺中暨員林計畫」系統電務工程(E001)	77.41

	執行機關	標案名稱	實際進度%
151	交通部鐵路改建工程局中部工程處機電一隊	「臺中暨員林計畫」行車調度無線電話系統工程(E002)	89.66
152	交通部鐵路改建工程局中部工程處號誌工程隊	臺中高架段車站號誌聯鎖設備工程	84.4
153	交通部鐵路改建工程局中部工程處號誌工程隊	臺中高架段車站列車自動防護系統(ATP)設備工程	96.81
154	交通部鐵路改建工程局南港施工區工二隊	基隆火車站都市更新站區遷移計畫主體工程	100
155	交通部鐵路改建工程局南港施工區工二隊	新基隆車站南站廣場景觀及動線調整工程	95.5
156	交通部鐵路改建工程局南港施工區工七隊	代辦臺鐵萬華車站前廣一、廣二用地地下停車場新建工程	24.51
157	交通部鐵路改建工程局南部工程處第一工程段	C801標牛埔川橋改建工程	69.77
158	交通部鐵路改建工程局南部工程處第一工程段	C811Z潮州枋寮段土建及一般機電工程	10.15
159	交通部鐵路改建工程局南部工程處第一工程段	BCL211Z標西勢車站、潮州車站、電化變電站及潮州車輛基地建築工程	100
160	交通部鐵路改建工程局南部工程處第一工程段	BCL292標屏潮計畫增設隔音牆工程	90.59
161	交通部鐵路改建工程局南部工程處第二工程段	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程	42.47
162	交通部鐵路改建工程局南部工程處第二工程段	ACL212-1標高雄車站天棚(拱頂桁架)工程	0.78
163	交通部鐵路改建工程局南部工程處第三工程段	C711標枋寮善安段土建及一般機電工程	0.01
164	交通部鐵路改建工程局南部工程處第三工程段	第BCL111標屏東車站暨屏北鐵路高架化工程	98.3
165	交通部鐵路改建工程局南部工程處第四工程段	民族路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	99.39
166	交通部鐵路改建工程局南部工程處第四工程段	CL312/CL371標大順路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	97.5
167	交通部鐵路改建工程局南部工程處第四工程段	CL115標中華三路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	96.68
168	交通部鐵路改建工程局南部工程處軌道測量隊	ACL131Z標永久軌軌道工程	75.22
169	交通部鐵路改建工程局南部工程處第五工程段	C411標「正義路段隧道工程(含全線臨時軌及臨時站)」	84.57
170	交通部鐵路改建工程局南部工程處第五工程段	C412Z標「鳳山車站及鳳松路段隧道工程」	72.31
171	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	FCL711Z標新庄子路至中華一路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程(已解約)	86.94
172	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	FCL711Z-B標左營、內惟車站及隧道(含一般機電)接續工程	12.48
173	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	97.98
174	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	FCL713-1標中華一路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)南段隧道工程	99.92
175	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	FCL711Z-A標新庄子路至中華一路段隧道土建接續工程	54.03

	執行機關	標案名稱	實際進度%
176	交通部鐵路改建工程局南部工程處號誌工程隊	鳳山計畫S411A標臨時軌及永久軌號誌聯鎖設備工程	61.16
177	交通部鐵路改建工程局南部工程處號誌工程隊	「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」S411C標臨時軌及永久軌列車自動防護(ATP)工程	80.72
178	交通部鐵路改建工程局南部工程處號誌工程隊	BCL143Z標屏東~潮州及潮州車輛基地列車自動防護(ATP)設備工程	100
179	交通部鐵路改建工程局南部工程處號誌工程隊	BCL141-1標屏東北鐵路高架化號誌系統電子聯鎖工程	100
180	交通部鐵路改建工程局南部工程處電力工程隊	BCL251/252Z屏東至潮州鐵路高架化及潮州基地電車線系統工程	100
181	交通部鐵路改建工程局南部工程處電力工程隊	ACL451Z標高雄計畫永久軌電車線系統工程	72.63
182	交通部鐵路改建工程局南部工程處電力工程隊	P411標永久軌電車線系統工程	64.2
183	交通部鐵路改建工程局南部工程處機電二隊	左營至潮州各計畫電梯電扶梯工程	40.48
184	交通部鐵路改建工程局南部工程處機電二隊	左營、高雄及鳳山計畫列車資訊系統工程	18.24
185	交通部鐵路改建工程局南部工程處機電二隊	ACL281-1高雄計畫先期工程之電梯及電扶梯工程	99.59
186	交通部鐵路改建工程局南部工程處電務工程隊	ACL465Z標主體電訊、隧道通風、中央監控系統工程	76.9
187	交通部鐵路改建工程局南部工程處電務工程隊	ACL467Z標行車調度無線電話系統工程	70.56
188	交通部鐵路改建工程局機電組電力工程隊	ST4204「基隆至新竹(崎頂)及臺南(大橋)至屏東」95mm <sup>2</sup> 主吊線及相關設備更新工程	5.77
189	交通部公路總局第一區養護工程處	景美段轄內消防、火警及相關設備改善及新建工程(已解約)	100
190	交通部公路總局第一區養護工程處	台3線37K武嶺橋拓寬改善工程	99.52
191	交通部公路總局第一區養護工程處	台62線2K+750~3K+000上邊坡師公格山(A工區)順向坡整治工程	63.42
192	交通部公路總局第一區養護工程處	台64線高架橋23K+462~24K+304段油漆工程	100
193	交通部公路總局第一區養護工程處	台9甲線10K+200段災害修復工程	99.8
194	交通部公路總局第二區養護工程處	台13甲線造橋二號隧道至冠軍磁磚(8K+150~9K+600)及豐湖國小(11K+300-11K+600)路段改善工程	68.88
195	交通部公路總局第二區養護工程處	台12線沙鹿陸橋改建工程	74.11
196	交通部公路總局第二區養護工程處	103年度第2次災害台8線87.4K復建工程	100
197	交通部公路總局第二區養護工程處	台14線48k+058晉安一號橋及48k+342晉安二號橋耐震補強橋基改建工程	100
198	交通部公路總局第二區養護工程處	台13線32K+038~32K+950路段新闢工程	95.5
199	交通部公路總局第二區養護工程處	104年第2次5月豪雨災害台8臨37線0k+800、1k+780、3k+300、6k+400、6k+750及16k+100邊坡防護及沿線護欄工程	99.5
200	交通部公路總局第二區養護工程處	104年第2次5月豪雨災害台8臨37線4K+000、14K+100及14K+700段新建明隧道工程	100



	執行機關	標案名稱	實際進度%
201	交通部公路總局第二區養護工程處	104年第二次5月豪雨災害台8臨37線1k+200、6k+500及7k+800段新建明隧道工程	35.1
202	交通部公路總局第二區養護工程處	台14線58K+920大湳橋改建工程	100
203	交通部公路總局第二區養護工程處	台16線15K+361中山橋改建工程	49.7
204	交通部公路總局第二區養護工程處	台17線44K麥嶼厝橋改建工程	39.59
205	交通部公路總局第二區養護工程處	台21線78K+647龍神橋改建工程	73.72
206	交通部公路總局第二區養護工程處	台63線烏溪橋P41~P47橋梁改善工程	8.5
207	交通部公路總局第二區養護工程處	台13甲線13K+707北勢大橋改建工程	69.66
208	交通部公路總局第二區養護工程處	台13甲線豐湖國小至北勢大橋(11K+600~13K+700)路段改善工程	已決標並已於1060904開工
209	交通部公路總局第二區養護工程處	105年度第2次災害台8臨37線21k+700、22k+000及22k+150段新建明隧道及邊坡防護工程	27.18
210	交通部公路總局第二區養護工程處	105年度第2次災害台8臨37線17k+100及17k+200段橋梁及邊坡防護工程	8.5
211	交通部公路總局第二區養護工程處	105年颱風豪雨災害台21線123K+400明隧道新建工程	3.53
212	交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段	台20線96K+450-101K+500災害修復工程〔B1標97K+300-98K+102〕	94.93
213	交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段	台20線109k+400梅山明隧道103年8月豪雨災害修復工程(另案發包)	56.97
214	交通部公路總局第三區養護工程處關山工務段	台20線157K+420~157K+695間103年9月鳳凰颱風豪雨災害修復工程	100
215	交通部公路總局第三區養護工程處關山工務段	台20線146k+400~147k+300災害修復工程	100
216	交通部公路總局第三區養護工程處關山工務段	台20線182k+140碧山橋改建工程	28.19
217	公路總局第三區養護工程處旗山工務所	台20線113K+200唯金溪橋重建工程(已解約)	62.55
218	公路總局第三區養護工程處旗山工務所	台20線102K+300復興橋中期修復工程(含代辦中華電信「高雄樟山局配合台20線102K+300復興橋配管發包工程」)	55.78
219	公路總局第三區養護工程處旗山工務所	台27甲線(六龜區)1k+648~2k+500路基路面拓寬工程(詳如附加說明九)	2.32
220	交通部公路總局第四區養護工程處頭城工務段	蘇港路路基改善工程	3.55
221	交通部公路總局第四區養護工程處南澳工務段	台9線南澳平交道立體交叉改善工程	96.17
222	交通部公路總局第四區養護工程處南澳工務段	台9線102K+860箕山橋交叉路口改善工程(含代辦台電管路附掛工程)	96.24
223	交通部公路總局第四區養護工程處南澳工務段	台9線121k~127k間六處彎道改善工程	78.63
224	交通部公路總局第四區養護工程處南澳工務段	台9線164K+700明隧道災害加固補強復建工程	55
225	公路總局第四區養護工程處獨立山工務段	台7線101k+645~102k+520截彎取直改善工程	60
226	公路總局第四區養護工程處獨立山工務段	台7線86k+600及91k+400路基坡趾崩塌復建工程	100

	執行機關	標案名稱	實際進度%
227	交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段	台9線240k+700~242k+695(鳳信路段)道路拓寬工程(含代辦管線發包)	100
228	交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段	台9線246k+574~247k+750馬太鞍溪橋改建工程(含管線代辦發包)	22.8
229	交通部公路總局第四區養護工程處洛韶工務段	台8線178K+500災害路段重建工程	91.84
230	交通部公路總局第四區養護工程處洛韶工務段	洛韶工務段新建辦公廳舍工程	58.48
231	交通部公路總局第四區養護工程處洛韶工務段	台8線181k+400白沙橋災害路段復建工程	66.18
232	交通部公路總局第四區養護工程處玉里工務段	台9線260K+150-268K+500(富源至瑞北段)道路拓寬工程	34.42
233	交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務所	台9線253k+680~260k+150(大興至富源段)道路拓寬工程(含管線代辦費用)	60.97
234	交通部公路總局第五區養護工程處斗南工務段	台19線復興橋改建工程	100
235	交通部公路總局第五區養護工程處斗南工務段	台61線西濱快速公路即時交通資訊蒐集及顯示系統建置-第五區養護工程處現場設備工程	89
236	交通部公路總局第五區養護工程處水上工務段	台82線30K+700~31K+400路面加高改善工程	100
237	交通部公路總局第五區養護工程處水上工務段	台1線博愛陸橋上部結構改善與橋墩柱補強工程	93.43
238	交通部公路總局第五區養護工程處新營工務段	台19甲線玄武橋改建工程	64.37
239	公路總局第五區養護工程處阿里山工務段	台18線五彎仔地滑區整治工程(第二期)	93.69
240	公路總局第五區養護工程處雲林工務所	台20乙線0K+000~2K+680拓寬改善工程	52.31
241	交通部公路總局西部濱海公路中區工程處第三工務段	西濱快速公路136K+855~144K+080大安大甲主線高架工程	89.97
242	交通部公路總局西部濱海公路中區工程處第五工務段	西濱快速公路130K+123~134K+271 房裡大安主線高架工程	89.6
243	交通部公路總局西部濱海公路中區工程處第五工務段	西濱快速公路漢寶交流道連絡道延伸道路(185K+245~187K+000)新建工程	100
244	交通部公路總局西部濱海公路中區工程處第六工務段	西濱快速公路195K+995~199K+348.5(WH50-2標)王功至永興段新建工程	99.77
245	交通部公路總局西部濱海公路中區工程處第六工務段	西濱快速公路(WH52標)新街至大城路段新建工程	29.12
246	交通部公路總局西部濱海公路中區工程處第六工務段	西濱快速公路199K+780~204K+530(WH51標)永興至新街路段新建工程	35.2
247	交通部公路總局西部濱海公路中區工程處第二工務段	西濱快速公路白沙屯至南通灣段新建工程	87.2
248	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處	台66線跨越桃81、桃79及台31線等三路口立體化改善工程	100
249	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第一工務段	西濱快速公路WH09-A標48K+970~54K+320主線新建工程	99.5
250	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第一工務段	西濱快速公路WH10-A標(54K+320~60K+312)主線新建工程	90.48

	執行機關	標案名稱	實際進度%
251	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第二工務段	西濱快速公路WH10-B標(60K+312~64K+005)主線新建工程	81.65
252	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第二工務段	西濱快速公路WH10-C標64K+005~69K+600主線新建工程	8.54
253	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第三工務段	淡江大橋及其連絡道2K+606~5K及7K~8K+165新建工程	24.41
254	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第三工務段	臺北港南堤聯外道路新建工程	61.48
255	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台20乙線3K+420~4K+420拓寬改善工程	20.14
256	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C2隧道標(6K+300~11K+006)新建工程	57.5
257	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C1橋梁標(0K+000~6K+300)新建工程	75.64
258	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C3-EM機電消防標(0K+000~11K+006)新建工程	0.34
259	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C3-T交控標(0K+000~11K+006)新建工程	0.17
260	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C4建築標(0K+000~11K+006)新建工程	11.83
261	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	西濱快速公路八棟寮至九塊厝WH77-B(298K+613~302K+225)七股溪橋新建工程	99.98
262	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台17甲線鹽水溪橋改建工程(含管線附掛工程)	36.34
263	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路谷風隧道新建工程	62.24
264	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路觀音隧道新建工程	83.42
265	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路南澳武塔段新建工程	99.99
266	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路東澳隧道新建工程	94.85
267	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路蘇澳永樂段新建工程	100
268	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路仁水隧道新建工程	45.19
269	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路交通控制系統工程	15.42
270	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程	52
271	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路南澳和平段機電工程	13.51
272	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路中仁隧道接續工程	50.4
273	交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處	台9線412K+350~415K+500間拓寬改善工程	98.35
274	交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處	台9線409K+900~412K+350間拓寬改善工程(舊樁號424K+160~426K+680)(已解約)	69.34
275	交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處	台9線417K+715~426K+000(舊樁號431K+000~438K+500)拓寬改善工程	100
276	交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處	台9線426K+000~432K+832(舊樁號439K+400~445K+880)拓寬改善工程	74.11
277	交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處	台9線408K+140~409K+900間拓寬改善工程(舊樁號421K+840~424K+160)	86.48
278	交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處	台9線南迴公路422K+800大竹高橋土石方暫置場新建及管理工程	87.57
279	交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處	代辦高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫-臺1線高架橋工程	93.86
280	交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處	台9線409K+900~412K+350間拓寬改善後續工程(舊樁號424K+160~426K+680)	36.14

	執行機關	標案名稱	實際進度%
281	中華郵政股份有限公司	汐止郵局新建工程(已解約)	46.62
282	中華郵政股份有限公司	汐止郵局新建工程(承續)	100
283	中華郵政股份有限公司	臺中中清路郵局新建工程	58.75
284	中華郵政股份有限公司	桃園大園郵局新建工程(已解約)	6.47
285	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場場面助導航燈光設施及整建NC滑行道具備用跑道功能工程	91.68
286	桃園國際機場股份有限公司	營運控制中心控制管理自動化工程案	100
287	桃園國際機場股份有限公司	105至106年度桃園國際機場空側土木相關設施維護修繕工程(開口契約)	75
288	桃園國際機場股份有限公司	「新增機場空側場面監視系統設施」採購案	100
289	桃園國際機場股份有限公司	第一航廈自動行李分揀系統新建工程	0
290	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫-場面土建施工第七標(NC滑行道銜接N5、N6交口)工程	65.66
291	桃園國際機場股份有限公司	行李系統智慧處理及相關設備改善工程案	72.84
292	桃園國際機場股份有限公司	第二航廈旅客自助行李託運設備新建工程	16
293	桃園國際機場股份有限公司	長榮航太四號棚廠北側地坪工程	100
294	桃園國際機場股份有限公司	第二航廈北登機自動行李分揀系統改建暨早到行李暫存區新建工程	11.36
295	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程	0.19
296	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區土方及基礎工程	0.22
297	桃園國際機場股份有限公司	106至107年度桃園國際機場道面維護工程(開口契約)	52.93
298	桃園國際機場股份有限公司	建置機場空側車輛動態監視設備工程	0.16
299	桃園國際機場股份有限公司	電力電纜更新汰換及零星改善工程	0.67
300	桃園國際機場股份有限公司	第一航廈及外場機電設備汰換工程	100
301	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場第二航廈空橋(含橋電橋氣)、第一航廈橋電橋氣汰換工程	100
302	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場第二航廈擴建工程	51.33
303	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫-場面土建施工第三標(北場WC以西滑行道)工程	100
304	桃園國際機場股份有限公司	第二航廈P4停車場增設電梯工程(已解約)	0
305	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫-場面土建施工第一標(南跑道、周邊滑行道及過夜機坪)工程	100
306	桃園國際機場股份有限公司	105至106年度桃園國際機場道面維護工程	98.69
307	基隆港務分公司蘇澳港營運處	蘇澳港外廓防波堤災損修復工程(含漁港外堤)	3.76
308	基隆港務分公司工程處	臺北港航道迴船池水域加深工程-後續工程	100
309	基隆港務分公司工程處	基隆港西2至西4號碼頭整建浚深工程	78.81
310	基隆港務分公司工程處	基隆港東15號碼頭改建工程	88.38
311	基隆港務分公司工程處	臺北港北1及北2碼頭(含登船廊道)新建工程	66.46
312	基隆港務分公司工程處	臺北商港物流倉儲區填海造地計畫-第一期造地工程及第二期圍堤工程(防風林工程)	100

	執行機關	標案名稱	實際進度%
313	基隆港務分公司工程處	臺北港東1之1多功能多用途倉庫擴充旅客通關設施工程	54.14
314	基隆港務分公司工程處	臺北港南碼頭A填區新生地地質改良工程	14.65
315	基隆港務分公司工程處	基隆港區14棟建築物耐震補強工程	6.95
316	基隆港務分公司工程處	臺北港操船水域浚挖暨排填土方銀行工程	7.54
317	基隆港務分公司台北港營運處	臺北港E01-E09整修工程	100
318	台中港務分公司工程處	106年度臺中港老舊碼頭(#29、#W2)維修整建工程	11.28
319	台中港務分公司工程處	臺中港5A碼頭改建及5B碼頭新建工程暨淺水船渠整建工程	2.13
320	台中港務分公司工程處	102年度臺中港老舊碼頭(8、14及28號)維修整建工程	100
321	台中港務分公司工程處	臺中港公共倉儲設施新建第一期工程	100
322	台中港務分公司工程處	「臺中港中泊渠東側護岸及18號碼頭新建工程」	100
323	台中港務分公司工程處	海運產業培訓園區住宿會館新建工程	100
324	台中港務分公司工程處	臺中港南堤路海側堤基保護工程(103-1)(已解約)	98.7
325	台中港務分公司工程處	海運產業培訓園區員工訓練中心裝修工程	100
326	台中港務分公司工程處	臺中港北泊渠浚挖工程	93.4
327	台中港務分公司工程處	臺中港18號碼頭風雨走廊新建工程	51.52
328	台中港務分公司工程處	105年度臺中港老舊碼頭(27號)維修整建工程	100
329	台中港務分公司工程處	臺中港外港主航道港池水域疏浚工程(105~106)	100
330	高雄港務分公司開發建設處	「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫海堤及防波堤工程」暨「台電大林電廠更新改建計畫導流堤北堤工程」	98.44
331	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫岸線、浚填、港勤船渠工程	92.25
332	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫港警辦公廳舍興建工程	100
333	高雄港務分公司開發建設處	高雄港南星倉庫新建工程	100
334	高雄港務分公司開發建設處	高雄港區建築物結構補強及設施改善工程(乙案-都計前)	100
335	高雄港務分公司開發建設處	高雄港區建築物耐震補強及設施改善工程(乙案)-都計後	92.23
336	高雄港務分公司開發建設處	南星土地開發計畫附屬建築物工程	100
337	高雄港務分公司開發建設處	高雄港中島商港區棧36庫新建工程	100
338	高雄港務分公司開發建設處	高雄港過港隧道交通監控系統更新工程(已解約)	86.31
339	高雄港務分公司開發建設處	高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-建築工程	30.14
340	高雄港務分公司開發建設處	高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-水電及空調工程	1.77
341	高雄港務分公司開發建設處	高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建圍堤造地工程	93.01
342	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-S4~S5碼頭護岸及新生地填築工程	61.63

	執行機關	標案名稱	實際進度%
343	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫新生地填築工程	96.25
344	高雄港務分公司開發建設處	南星土地開發計畫污水處理廠新建工程	100
345	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫消防辦公廳舍新建工程	100
346	高雄港務分公司開發建設處	高雄港第120~121號碼頭加深改建工程	99.13
347	高雄港務分公司開發建設處	高雄港第120號碼頭櫃場改建工程	100
348	高雄港務分公司開發建設處	高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程：69kV變電站工程	15.5
349	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫區內聯絡道路興建工程	31.79
350	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫第一污水管理站暨物流發展區配電設備增設工程	54.98
351	高雄港務分公司開發建設處	高雄港第二港口北側防波堤新建工程	28.41
352	高雄港務分公司開發建設處	高雄港、安平港、布袋港及馬公港港區監視系統(CCTV)第二期工程	0.26
353	高雄港務分公司開發建設處	布袋港專用區公共設施整建工程	0.1
354	臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司	106年40噸雙T塊製作與吊放	89.84
355	臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司	花蓮港聯絡道路擴建工程	20
356	臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司	花蓮港內外港公共聯絡道路電力與光纖網路新建工程(機電標)	已決標並已於1060904開工