

	執行機關	標案名稱	實際進度%
1	交通部高速公路局北區養護工程分局	國道5號交控、機電系統提升改善工程第R14標現場設備工程	95.98
2	交通部高速公路局北區養護工程分局	105年度中壢工務段轄區路面整修工程-第二標	100
3	交通部高速公路局北區養護工程分局	105年度關西工務段轄區路面整修工程-第二標	100
4	交通部高速公路局北區養護工程分局	105年度木柵工務段轄區路面整修工程-第二標	67
5	交通部高速公路局北區養護工程分局	105年度關西工務段轄區路面整修工程-第三標	87.67
6	交通部高速公路局北區養護工程分局	106年度中壢工務段轄區路面整修工程-第1標	17.57
7	交通部高速公路局北區養護工程分局	106年度內湖工務段轄區路面整修工程(第1標)	34.94
8	交通部高速公路局北區養護工程分局	106年度木柵工務段轄區路面整修工程	34.38
9	交通部高速公路局北區養護工程分局	106年度關西工務段轄區路面整修工程	30.29
10	交通部高速公路局北區養護工程分局	106年度頭城工務段轄區路面整修工程	9.7
11	交通部高速公路局北區養護工程分局	106年度內湖工務段轄區路面整修工程-第2標	2.12
12	交通部高速公路局中區養護工程分局	106年南投段轄區瀝青混凝土路面整修工程	100
13	交通部高速公路局中區養護工程分局	106年國道1號頭份至苗栗路段及國道4號瀝青混凝土路面整修工程	99.5
14	交通部高速公路局中區養護工程分局	南投段轄區瀝青混凝土路面整修工程(106-107年)	24.82
15	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號台南交流道配合三爺溪拓寬整治工程(北上匝道橋改建部分)	99.72
16	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號八德二路穿越橋新建工程	100
17	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號及國道10號岡山段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程(105)	100
18	交通部高速公路局南區養護工程分局	國3交控提升及快速公路部分路段增設交控設備工程第R32標南區交控設備工程	69.48
19	交通部高速公路局南區養護工程分局	岡山段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程(106)	95.42
20	交通部高速公路局南區養護工程分局	屏東段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程(106)	100
21	交通部高速公路局南區養護工程分局	新營工務段轄區瀝青混凝土路面整修工程(106)	100
22	交通部高速公路局南區養護工程分局	岡山工務段辦公室整修及增建工程(106)	0.14
23	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號麻豆戰備道轉爐石瀝青混凝土路面整修工程(106)	已決標並已於1070305開工
24	交通部高速公路局第一新建工程處第一工務所	國道5號頭城交流道增設上下匝道改善工程(第E14標)	64.23
25	交通部高速公路局第一新建工程處第一工務所	國道5號蘇澳服務區第一期工程(第E251標)	92.03
26	交通部高速公路局第一新建工程處第二工務所	國家射擊訓練基地一公西靶場接續工程	100
27	交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所	國道1號五楊高架道路楊梅端緊急應變及災害防救動線改善計畫第C008標增設校前路匝道工程	100
28	交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所	第C010標國道1號里程49k+120~49k+670南下鄰接道路工程	100
29	交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所	第C011標國道1號龜山蘆竹段箱涵拓建工程	68.95
30	交通部高速公路局第一新建工程處第四工務所	第C009標臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程	73.07
31	交通部高速公路局第一新建工程處第四工務所	臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程-機場地面燈光(AGL)助導航燈光系統工程	33.08
32	交通部高速公路局第一新建工程處第五工務所	國道3號增設樹林交流道工程(第B34標)	100
33	交通部高速公路局第一新建工程處第五工務所	國道1號幼獅交流道改善工程(第214標)	57.13

	執行機關	標案名稱	實際進度%
34	交通部高速公路局第二新建工程處第一工務所	國道4號神岡交流道增設北側匝道及聯絡道合併工程(第I14標)	64.55
35	交通部高速公路局第二新建工程處第一工務所	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-1)第M37C1標	1.05
36	交通部高速公路局第二新建工程處第一工務所	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-1)第M37C2標	2.71
37	交通部高速公路局第二新建工程處第一工務所	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-2)第M37E標	0.42
38	交通部高速公路局第二新建工程處第一工務所	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-2)第M41標	0.41
39	交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所	國道4號臺中環線豐原潭子段第C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程	3.35
40	交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所	國道4號臺中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程	0.21
41	交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所	國道4號臺中環線豐原潭子段第C713標豐原3號隧道、南坑溪橋及烏牛欄溪橋工程	0.1
42	交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所	國道4號臺中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程	0.14
43	交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所	國道4號臺中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程	0
44	交通部高速公路局第二新建工程處第三工務所	國道1號增設大灣交流道工程(第514標)	100
45	交通部高速公路局第二新建工程處第三工務所	國道3號增設鹽埔交流道工程(第D44標)	58.76
46	交通部高速公路局第二新建工程處第三工務所	國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程(第D11標)	34.43
47	交通部高速公路局第二新建工程處第三工務所	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-1)第M37A標	8.22
48	交通部高速公路局第二新建工程處第三工務所	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-1)第M37B標	6.69
49	交通部高速公路局第二新建工程處第四工務所	高雄港聯外高架道路計畫第CM01標中山高速公路延伸路廊及商港區銜接路廊高架道路工程	93.69
50	交通部高速公路局第二新建工程處第五工務所	金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程	9.56
51	交通部民用航空局	中部國際機場興建過夜機坪工程	2.3
52	交通部民用航空局高雄國際航空站	高雄機場跑道整建工程(第2次重新招標)	2.07
53	交通部民用航空局飛航服務總臺	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	77.63
54	交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處	大鵬灣潮口導流堤延長外廓工程	100
55	交通部觀光局日月潭國家風景區管理處	水社碼頭多功能平台整建工程	44
56	交通部觀光局阿里山國家風景區管理處	太平雲梯及入口景觀區後續工程	100
57	交通部觀光局茂林國家風景區管理處	新威行政管理中心新建工程	100
58	交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處	西拉雅遊客服務中心及行政辦公廳舍新建工程	47
59	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE01C施工標	100
60	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE03B施工標	100
61	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫ME04A施工標電梯/電扶梯工程	100

	執行機關	標案名稱	實際進度%
62	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫ME04B 施工標電梯/電扶梯工程	100
63	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫行李處理設備工程	99.95
64	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫「ME05 標航班資訊顯示系統統包工程」	100
65	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫自動收費系統統包工程	100
66	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標	42.38
67	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	CU02B施工標A14a車站冷卻水塔遷建工程	100
68	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	CE03BX施工標改善工程	100
69	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE01CX 施工標改善工程	100
70	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE01BX 施工標改善工程	100
71	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫機電系統統包工程	99.47
72	交通部臺灣鐵路管理局宜蘭工務段	鐵路行車安全改善六年計畫(武塔站增設兩股待避線工程)土建、軌道工程	37.29
73	交通部臺灣鐵路管理局宜蘭工務段	宜蘭線三貂嶺北端防坍架新建工程	99
74	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	鐵路行車安全改善六年計畫－臺鐵內灣支線改善計畫既有路線(竹中～內灣間)改善工程	85.69
75	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	代辦鐵工局桃園段高架化建設計畫－CL121、CL122標臨時軌道路基工程(已解約)	100
76	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	環島鐵路整體系統安全提昇計畫-臺北車站屋頂等更新工程(已解約)	33.01
77	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	配合高鐵局CL312-1標中壢A23站先期工程(新建中壢臨時後站)(已解約)	29.4
78	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	桃園段高架化建設計畫－臨時線 K53+800~K70+000鋪軌工程	100
79	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	環島鐵路整體系統安全提昇計畫(臺北車站大樓防火避難設施與消防安全設備改善工程)(已解約)	77.37
80	交通部臺灣鐵路管理局臺中工務段	臺中市政府補助后里車站東口增建工程(主體工程部分)	73.08
81	交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段	鐵路行車安全改善六年計畫(嘉義工務段轄內縱貫線及集集線水溝改建工程)	100
82	交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段	代辦臺南市區鐵路地下化計畫善化站增設營運設施工程	100
83	交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段	鐵路行車安全改善六年計畫(斗南跨站式站房新建工程)	0.15
84	交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段	第一八堡圳橋改建工程(已解約)	84.46
85	交通部臺灣鐵路管理局高雄工務段	鐵路行車安全改善六年計畫(臺南車站古蹟安全提升再利用工程)	3.27
86	交通部臺灣鐵路管理局花蓮工務段	鐵路行車安全改善六年計畫－臺鐵全線圍牆圍籬新設工程	55.3
87	交通部臺灣鐵路管理局機務處	花蓮機務段日檢庫新建工程(土建)	88.7
88	交通部臺灣鐵路管理局彰化電力段	八堵~花蓮間及西部幹線(崎頂一大橋)95mm ² 主吊線更新工程	52.28
89	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	鐵路行車安全改善六年計畫－96芯光纜佈放工程(第1環)	61.08

	執行機關	標案名稱	實際進度%
90	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	鐵路行車安全改善六年計畫（七堵－八堵間增設橫渡線聯鎖系統修改及安裝工程）	5
91	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	環島鐵路整體系統安全提昇計畫(竹北站號誌設備改善電子聯鎖工程)	100
92	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	代辦鐵工局桃園段高架化建設計畫(桃園高架臨時軌道路基工程電訊配合部分)	75
93	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	代辦鐵工局桃園段高架化建設計畫-CL141、CL142、CL143標臨時軌道號誌工程-併案招標	67.6
94	交通部臺灣鐵路管理局彰化電務段	平交道大型方向指示器增設、閃光燈雙面化及緊急按鈕改善工程	31.2
95	交通部臺灣鐵路管理局高雄電務段	基隆~桃園、臺南~新左營間號誌專用光纖電纜新建工程	100
96	交通部臺灣鐵路管理局高雄電務段	平交道遠端監視傳輸光纖化工程	15
97	交通部臺灣鐵路管理局花蓮電務段	平交道錄影儲存設備雙重化工程	100
98	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺北施工隊	臺鐵捷運化後續計畫-樹調捷運化通勤車站站房新建工程	100
99	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺北施工隊	臺鐵捷運化後續計畫-三姓橋捷運化通勤車站新建工程	100
100	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺中施工隊	鐵路行車安全改善六年計畫（臺中線大甲溪橋換底工程）	0.1
101	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺中施工隊	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程（土建－南線部份）	3.62
102	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺中施工隊	臺鐵捷運化後續計畫-豐富新站及土建部分新建工程	99.8
103	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處高雄施工隊	鐵路行車安全改善六年計畫－牛埔溪橋改建工程（土建部分）	13.16
104	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處宜蘭施工隊	鐵路行車安全改善六年計畫－宜蘭線五分涵洞K21+822改建工程	28.17
105	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處新竹電力隊	A「臺北機廠遷建建設計畫-臺北機廠線電車線工程」及B「臺北機廠遷建建設計畫-新竹機務段電車線工程」	99.9
106	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺北電務隊	富岡基地「CL771-1標-機廠區號誌系統工程暨CL772標-機務段號誌系統工程	100
107	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處富岡施工所	臺北機廠遷建建設計畫－富岡基地（CL817標富岡教育訓練中心新建工程）	9
108	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處富岡施工所	臺北機廠遷建建設計畫-富岡基地(CL321-2標機務段第一期工程)暨臺鐵捷運後續計畫	100
109	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處富岡施工所	臺北機廠遷建建設計畫－富岡基地(CL221標暨CL221-1標機場電聯車場區及週邊相關工程)	100
110	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處潮州施工所	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫－CL111標潮州機廠整地及配合工程	11.75
111	交通部鐵路改建工程局東部工程處電力課	K001「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」系統機電統包工程	10.98
112	交通部鐵路改建工程局東部工程處電力隊	花東線瑞穗至三民間電車線工程(含舊線拆收)	90.5
113	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務隊	SL401標新城車站至臺東車站電梯電扶梯工程	85.89
114	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務隊	花東線隧道照明新建工程(含新溪口、新光復、新自強及新山里等隧道)	100
115	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務隊	S701標臺東機務分段號誌系統工程	86.21
116	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務隊	S001「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」列車自動防護系統(ATP)設備工程	51.92

	執行機關	標案名稱	實際進度%
117	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線鐵路站場列車自動防護系統修改暨編碼箱安裝等工程	90.9
118	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線電氣化電子聯鎖修改暨部分新建工程	92
119	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線(花蓮-臺東間)電氣化雙線區間通訊纜線新建工程	99.26
120	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線電氣化計軸器系統修改暨部份新建工程	95.71
121	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線電氣化號誌電纜佈放及專用傳輸系統工程	99.6
122	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線行車調度無線電話系統新建工程	100
123	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	C031代辦臺鐵南平至萬榮雙軌化土建及電車線工程	2.63
124	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	CL212標自強隧道土建工程	100
125	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL301標東里站、東竹站修建工程	100
126	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL204-1標鳳林站、萬榮站改建工程	100
127	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL202標玉里站改建工程	100
128	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL203標瑞穗站改建工程	100
129	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL302-2標池上站新建接續工程	100
130	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	CL421標花東線鐵路電氣化光復電力分駐所新建工程(接續工程)	100
131	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	CL216標瑞穗站至三民站(不含自強隧道)路段後續土建工程	98.3
132	交通部鐵路改建工程局東部工程處臺東工程段	C702標臺東機務分段土建及一般機電工程	59.73
133	交通部鐵路改建工程局東部工程處臺東工程段	SL305-4標臺東站、瑞源站新建接續工程	97.82
134	交通部鐵路改建工程局東部工程處臺東工程段	C712B標金崙臺東段土建及一般機電工程	0.05
135	交通部鐵路改建工程局東部工程處花蓮工程段	SL-105標花蓮站改建工程	83.81
136	交通部鐵路改建工程局東部工程處花蓮工程段	「SL-103-1標吉安站改善(接續)及志學站改善工程	99.98
137	交通部鐵路改建工程局東部工程處花蓮工程段	CL112A標「臺鐵林榮復站工程」第二階段車站建築工程	100
138	交通部鐵路改建工程局東部工程處金崙工程段	C712A標菩安金崙段土建及一般機電工程	10.74
139	交通部鐵路改建工程局中部工程處第一工程段	CCL831C臺中至大慶段橋下平面道路及景觀工程	81.69
140	交通部鐵路改建工程局中部工程處第一工程段	CCL1031臺中鐵路高架隔音牆增設工程	89.62
141	交通部鐵路改建工程局中部工程處第一工程段	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-CCL331松竹至大慶段鐵路高架工程	100
142	交通部鐵路改建工程局中部工程處第二工程段	CCL531松竹站、太原站、精武站、五權站及大慶站車站主體工程	88.05

	執行機關	標案名稱	實際進度%
143	交通部鐵路改建工程局中部工程處第二工程段	交通部鐵路改建工程局中部工程處辦公房舍新建工程	100
144	交通部鐵路改建工程局中部工程處第三工程段	CCL631標豐原站、豐南站、潭子站、頭家厝站車站主體工程	92.92
145	交通部鐵路改建工程局中部工程處第四工程段	CCL-731臺中車站段主體工程	90.87
146	交通部鐵路改建工程局中部工程處第四工程段	CCL731-3臺中車站廣場(廣6)工程(已解約)	3
147	交通部鐵路改建工程局中部工程處第五工程段	CCL831B松竹至臺中段橋下平面道路及景觀工程	56.98
148	交通部鐵路改建工程局中部工程處第五工程段	CCL831A豐原至松竹段橋下平面道路及景觀工程	71.18
149	交通部鐵路改建工程局中部工程處第五工程段	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫CCL431豐原至頭家厝段鐵路高架工程	100
150	交通部鐵路改建工程局中部工程處第六工程段	C214標南臺南站路段地下化工程	3.03
151	交通部鐵路改建工程局中部工程處第六工程段	C211標臺南北段地下化工程	0.62
152	交通部鐵路改建工程局中部工程處第六工程段	C213標林森站路段地下化工程	0.02
153	交通部鐵路改建工程局中部工程處機電課電力小組	豐原至大慶(含臺中站)永久軌電車線新設工程	97.11
154	交通部鐵路改建工程局中部工程處軌道測量隊	臺中及員林高架軌道工程	98.75
155	交通部鐵路改建工程局中部工程處機電一隊	CCL-731-2臺中計畫車站電梯電扶梯工程	95.48
156	交通部鐵路改建工程局中部工程處機電一隊	「臺中暨員林計畫」系統電務工程(E001)	77.56
157	交通部鐵路改建工程局中部工程處機電一隊	「臺中暨員林計畫」行車調度無線電話系統工程(E002)	96.07
158	交通部鐵路改建工程局中部工程處號誌工程隊	臺中高架段車站號誌聯鎖設備工程	84.61
159	交通部鐵路改建工程局中部工程處號誌工程隊	臺中高架段車站列車自動防護系統(ATP)設備工程	96.81
160	交通部鐵路改建工程局南港施工區工二隊	新基隆車站南站廣場景觀及動線調整工程	100
161	交通部鐵路改建工程局南港施工區工七隊	代辦臺鐵萬華車站前廣一、廣二用地地下停車場新建工程	33.14
162	交通部鐵路改建工程局南部工程處第一工程段	C801標牛埔川橋改建工程	82.28
163	交通部鐵路改建工程局南部工程處第一工程段	C811Z潮州枋寮段土建及一般機電工程	20.54
164	交通部鐵路改建工程局南部工程處第一工程段	BCL292標屏潮計畫增設隔音牆工程	100
165	交通部鐵路改建工程局南部工程處第二工程段	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程	44.92
166	交通部鐵路改建工程局南部工程處第二工程段	ACL212-1標高雄車站天棚(拱頂桁架)工程	13.13
167	交通部鐵路改建工程局南部工程處第三工程段	C711標枋寮善安段土建及一般機電工程	11.41
168	交通部鐵路改建工程局南部工程處第三工程段	第BCL111標屏東車站暨屏北鐵路高架化工程	100

	執行機關	標案名稱	實際進度%
169	交通部鐵路改建工程局南部工程處第四工程段	民族路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	99.47
170	交通部鐵路改建工程局南部工程處第四工程段	CL312/CL371標大順路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	97.6
171	交通部鐵路改建工程局南部工程處第四工程段	CL115標中華三路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	96.81
172	交通部鐵路改建工程局南部工程處軌道測量隊	ACL131Z標永久軌軌道工程	94.31
173	交通部鐵路改建工程局南部工程處第五工程段	C411標「正義路段隧道工程(含全線臨時軌及臨時站)」	91.43
174	交通部鐵路改建工程局南部工程處第五工程段	C412Z標「鳳山車站及鳳松路段隧道工程」	86.55
175	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	FCL711Z標新庄子路至中華一路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程(已解約)	86.94
176	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	FCL711Z-B標左營、內惟車站及隧道(含一般機電)接續工程	80.46
177	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	97.98
178	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	FCL713-1標中華一路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)南段隧道工程	100
179	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	FCL711Z-A標新庄子路至中華一路段隧道土建接續工程	91.36
180	交通部鐵路改建工程局南部工程處號誌工程隊	鳳山計畫S411A標臨時軌及永久軌號誌聯鎖設備工程	75.29
181	交通部鐵路改建工程局南部工程處號誌工程隊	「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」S411C標臨時軌及永久軌列車自動防護(ATP)工程	90.59
182	交通部鐵路改建工程局南部工程處電力工程隊	ACL451Z標高雄計畫永久軌電車線系統工程	83.64
183	交通部鐵路改建工程局南部工程處電力工程隊	P411標永久軌電車線系統工程	75.5
184	交通部鐵路改建工程局南部工程處機電二隊	左營至潮州各計畫電梯電扶梯工程	50.11
185	交通部鐵路改建工程局南部工程處機電二隊	左營、高雄及鳳山計畫列車資訊系統工程	60.64
186	交通部鐵路改建工程局南部工程處機電二隊	ACL281-1高雄計畫先期工程之電梯及電扶梯工程	99.83
187	交通部鐵路改建工程局南部工程處電務工程隊	ACL465Z標主體電訊、隧道通風、中央監控系統工程	91.15
188	交通部鐵路改建工程局南部工程處電務工程隊	ACL467Z標行車調度無線電話系統工程	87.14
189	交通部鐵路改建工程局機電組電力工程隊	ST4204「基隆至新竹(崎頂)及臺南(大橋)至屏東」95mm2主吊線及相關設備更新工程	36.17
190	交通部公路總局第一區養護工程處	臺北區監理所運管中心新建大樓暨公路運輸動態管理中心室內裝修工程	28
191	交通部公路總局第一區養護工程處	景美段轄內消防、火警及相關設備改善及新建工程(已解約)	100
192	交通部公路總局第一區養護工程處	台62線2K+750~3K+000上邊坡師公格山(A工區)順向坡整治工程	100
193	交通部公路總局第一區養護工程處	台9甲線10K+200段災害修復工程	100
194	交通部公路總局第一區養護工程處	台61線23k+000處設置地磅站工程	36
195	交通部公路總局第二區養護工程處	台13甲線造橋二號隧道至冠軍磁磚(8K+150~9K+600)及豐湖國小(11K+300-11K+600)路段改善工程	84.8

	執行機關	標案名稱	實際進度%
196	交通部公路總局第二區養護工程處	台12線沙鹿陸橋改建工程	90.63
197	交通部公路總局第二區養護工程處	104年第2次5月豪雨災害台8臨37線0k+800、1k+780、3k+300、6k+400、6k+750及16k+100邊坡防護及沿線護欄工程	100
198	交通部公路總局第二區養護工程處	104年第2次5月豪雨災害台8臨37線1k+200、6k+500及7k+800段新建明隧道工程	87.09
199	交通部公路總局第二區養護工程處	台16線15K+361中山橋改建工程	80.95
200	交通部公路總局第二區養護工程處	台17線44K麥嶼厝橋改建工程	70.79
201	交通部公路總局第二區養護工程處	台21線78K+647龍神橋改建工程	94.11
202	交通部公路總局第二區養護工程處	台63線烏溪橋P41~P47橋梁改善工程	51.37
203	交通部公路總局第二區養護工程處	? 德基水庫集水區台8線63k地滑區治理工程? 台8線63k道路周邊邊坡整治工程	25
204	交通部公路總局第二區養護工程處	台13甲線13K+707北勢大橋改建工程	91
205	交通部公路總局第二區養護工程處	台13甲線豐湖國小至北勢大橋(11K+600~13K+700)路段改善工程	9.77
206	交通部公路總局第二區養護工程處	公路人員中部訓練中心暨南投監理站辦公大樓新建、整修及耐震補強工程	3.11
207	交通部公路總局第二區養護工程處	105年度第2次災害台8臨37線21k+700、22k+000及22k+150段新建明隧道及邊坡防護工程	76.81
208	交通部公路總局第二區養護工程處	105年度第2次災害台8臨37線17k+100及17k+200段橋梁及邊坡防護工程	71
209	交通部公路總局第二區養護工程處	105年颱風豪雨災害台21線123K+400明隧道新建工程	59.3
210	交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段	台20線109k+400梅山明隧道103年8月豪雨災害修復工程(另案發包)	91.96
211	交通部公路總局第三區養護工程處關山工務段	台20線182k+140碧山橋改建工程	60.25
212	交通部公路總局第三區養護工程處關山工務段	台20線182k+900處105年10月4日大崩坍災修工程	4.07
213	交通部公路總局第三區養護工程處關山工務段	台20線189K+700處105年度艾利颱風災修工程	4.24
214	交通部公路總局第三區養護工程處楓港工務段	台26線26k+561龍鑾橋改建工程(含代辦發包台灣電力股份有限公司管路附掛工程及陸軍第八軍團指揮部附掛管線工程)	17.3
215	交通部公路總局第三區養護工程處屏東工務段	台20線102K+300復興橋中期修復工程(含代辦中華電信「高雄樟山局配合台20線102K+300復興橋配管發包工程」)	78.99
216	交通部公路總局第三區養護工程處屏東工務段	台27甲線(六龜區)1k+648~2k+500路基路面拓寬工程(詳如附加說明九)	34.19
217	交通部公路總局第三區養護工程處屏東工務段	台27線中興至大津段拓寬改善工程(16K+040~18K+000)	25.8
218	交通部公路總局第三區養護工程處大武工務段	台9線440K+080~+800、440K+900~441K+360路段尼伯特颱風災害修復工程	20.44
219	交通部公路總局第四區養護工程處頭城工務段	蘇港路路基改善工程	100
220	交通部公路總局第四區養護工程處南澳工務段	台9線南澳平交道立體交叉改善工程	100
221	交通部公路總局第四區養護工程處南澳工務段	台9線121k~127k間六處彎道改善工程	100
222	交通部公路總局第四區養護工程處南澳工務段	台9線164K+700明隧道災害加固補強復建工程	92.2

	執行機關	標案名稱	實際進度%
223	交通部公路總局第四區養護工程處南澳工務段	台9線119k+600-127k+600彎道改善工程	15
224	交通部公路總局第四區養護工程處獨立山工務段	台7線101k+645~102k+520截彎取直改善工程	100
225	交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段	台9線253k+680~260k+150(大興至富源段)道路拓寬工程(含管線代辦費用)	78.51
226	交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段	台9線246k+574~247k+750馬太鞍溪橋改建工程(含管線代辦發包)	43.83
227	交通部公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段	台8線178K+500災害路段重建工程	100
228	交通部公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段	洛韶工務段新建辦公廳舍工程	100
229	交通部公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段	台8線181k+400白沙橋災害路段復建工程	90.8
230	交通部公路總局第四區養護工程處玉里工務段	台9線260K+150-268K+500(富源至瑞北段)道路拓寬工程	62.36
231	交通部公路總局第五區養護工程處斗南工務段	台61線西濱快速公路即時交通資訊蒐集及顯示系統建置-第五區養護工程處現場設備工程	100
232	交通部公路總局第五區養護工程處新營工務段	台19甲線玄武橋改建工程	100
233	交通部公路總局第五區養護工程處新化工務段	台20乙線0K+000~2K+680拓寬改善工程	82.13
234	交通部公路總局第五區養護工程處阿里山工務段	台18線五彎仔地滑區整治工程(第二期)	100
235	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第一工務段	西濱快速公路WH09-A標48K+970~54K+320主線新建工程	100
236	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第一工務段	西濱快速公路WH10-A標(54K+320~60K+312)主線新建工程	100
237	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第二工務段	西濱快速公路WH10-B標(60K+312~64K+005)主線新建工程	94.72
238	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第二工務段	西濱快速公路WH10-C標64K+005~69K+600主線新建工程	24.06
239	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第三工務段	淡江大橋及其連絡道2K+606~5K及7K~8K+165新建工程	38.22
240	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第三工務段	臺北港南堤聯外道路新建工程	80.48
241	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第四工務段	西濱快速公路白沙屯至南通灣段新建工程	99.41
242	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第五工務段	西濱快速公路136K+855~144K+080大安大甲主線高架工程	99.6
243	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第六工務段	西濱快速公路130K+123~134K+271 房裡大安主線高架工程	100
244	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第六工務段	西濱快速公路漢寶交流道連絡道延伸道路(185K+245~187K+000)新建工程	100
245	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第七工務段	西濱快速公路(WH52標)新街至大城路段新建工程	41.6
246	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第七工務段	西濱快速公路199K+780~204K+530(WH51標)永興至新街路段新建工程	50.84
247	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線412K+350~415K+500間拓寬改善工程	100
248	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線409K+900~412K+350間拓寬改善工程(舊樁號424K+160~426K+680)(已解約)	69.34

	執行機關	標案名稱	實際進度%
249	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線417K+715~426K+000(舊樁號431K+000~438K+500)拓寬改善工程	100
250	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線426K+000~432K+832(舊樁號439K+400~445K+880)拓寬改善工程(B2)	78.21
251	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線408K+140~409K+900間拓寬改善工程(舊樁號421K+840~424K+160)(A2-1)	89.06
252	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路422K+800大竹高橋土石方暫置場新建及管理工程	97.89
253	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	代辦高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫-臺1線高架橋工程	100
254	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台20乙線3K+420~4K+420拓寬改善工程	60.24
255	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線409K+900~412K+350間拓寬改善後續工程(舊樁號424K+160~426K+680)(A2-2後續)	46.34
256	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線409k+900~412k+350間拓寬改善後續工程(舊樁號424k+160~426k+680)災害修補工程	10.18
257	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C2隧道標(6K+300~11K+006)新建工程	66.7
258	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C1橋梁標(0K+000~6K+300)新建工程	89.62
259	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C3-EM機電消防標(0K+000~11K+006)新建工程	0.47
260	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C3-T交控標(0K+000~11K+006)新建工程	2.77
261	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C4建築標(0K+000~11K+006)新建工程	35.51
262	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	西濱快速公路八棟寮至九塊厝WH77-B(298K+613~302K+225)七股溪橋新建工程	100
263	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台17甲線鹽水溪橋改建工程(含管線附掛工程)	57.67
264	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台17線本淵橋改建工程(含管線工程)	0.19
265	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路谷風隧道新建工程	66.68
266	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路觀音隧道新建工程	88.57
267	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路南澳武塔段新建工程	100
268	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路東澳隧道新建工程	99.97
269	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路蘇澳永樂段新建工程	100
270	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路仁水隧道新建工程	54.16
271	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路交通控制系統工程	26.27
272	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程	95.79
273	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路南澳和平段機電工程	18.81
274	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路中仁隧道接續工程	63.21
275	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線285K+250~287K+000(三軒至大禹段)道路拓寬工程	2.79
276	中華郵政股份有限公司	臺中中清路郵局新建工程	93.94
277	中華郵政股份有限公司	桃園大園郵局新建水電空調設備工程	1.51
278	中華郵政股份有限公司	桃園大園郵局新建工程(承續)	15.37
279	中華郵政股份有限公司	郵政物流園區公共設施工程	0.01
280	中華郵政股份有限公司	苗栗後龍郵局新建工程	0.01
281	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場場面助導航燈光設施及整建NC滑行道具備用跑道功能工程	92.7

	執行機關	標案名稱	實際進度%
282	桃園國際機場股份有限公司	營運控制中心控制管理自動化工程案	100
283	桃園國際機場股份有限公司	105至106年度桃園國際機場空側土木相關設施維護修繕工程(開口契約)	100
284	桃園國際機場股份有限公司	第一航廈自動行李分揀系統新建工程	0
285	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫-場面土建施工第七標(NC滑行道銜接N5、N6交口)工程	91.5
286	桃園國際機場股份有限公司	行李系統智慧處理及相關設備改善工程案	89.45
287	桃園國際機場股份有限公司	第二航廈旅客自助行李託運設備新建工程	33.95
288	桃園國際機場股份有限公司	第二航廈北登機自動行李分揀系統改建暨早到行李暫存區新建工程	73.4
289	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區行李處理系統工程	0.22
290	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程	4.51
291	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區土方及基礎工程	3.97
292	桃園國際機場股份有限公司	106至107年度桃園國際機場道面維護工程(開口契約)	96
293	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區資訊通訊系統工程	0.51
294	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區停機坪與滑行道機場地面燈光(AGL)助導航燈光系統工程	3.02
295	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場第一航廈空橋汰換工程	8.66
296	桃園國際機場股份有限公司	建置機場空側車輛動態監視設備工程	48.5
297	桃園國際機場股份有限公司	電力電纜更新汰換及零星改善工程	42.55
298	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場空側設施全面強化工程	4.26
299	桃園國際機場股份有限公司	第一及第二航廈電梯汰換更新工程契約案	20.8
300	桃園國際機場股份有限公司	第一、二航廈行李處理場及第二航廈機房等區域火警系統汰換工程	20.2
301	桃園國際機場股份有限公司	107至108年度桃園國際機場空側土木維護修繕工程(開口契約)	8.5
302	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場第二航廈擴建工程	77.3
303	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫-場面土建施工第三標(北場WC以西滑行道)工程	100
304	桃園國際機場股份有限公司	第二航廈P4停車場增設電梯工程(已解約)	0
305	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫-場面土建施工第一標(南跑道、周邊滑行道及過夜機坪)工程	100
306	桃園國際機場股份有限公司	105至106年度桃園國際機場道面維護工程	100
307	臺灣港務股份有限公司	高雄市歷史建築棧二庫、棧二之一庫修復及再利用工程-結構工程	83.28
308	臺灣港務股份有限公司	高雄市歷史建築棧二庫、棧二之一庫修復及再利用工程-機電、裝修及景觀工程	71.41
309	基隆港務分公司蘇澳港營運處	蘇澳港外廓防波堤災損修復工程(含漁港外堤)	31.74
310	基隆港務分公司蘇澳港營運處	蘇澳港#12、#13碼頭修復工程	13.83
311	基隆港務分公司蘇澳港營運處	蘇澳港機具場遷移暨15號倉庫興建工程	0.27
312	基隆港務分公司工程處	基隆港西2至西4號碼頭整建浚深工程	88.51
313	基隆港務分公司工程處	基隆港東15號碼頭改建工程	87.54
314	基隆港務分公司工程處	臺北港北1及北2碼頭(含登船廊道)新建工程	89.46
315	基隆港務分公司工程處	臺北港東1之1多功能多用途倉庫擴充旅客通關設施工程	100

	執行機關	標案名稱	實際進度%
316	基隆港務分公司工程處	臺北港南碼頭A填區新生地地質改良工程	45.82
317	基隆港務分公司工程處	臺北港南碼頭區S09碼頭暨後線圍堤造地工程	0.2
318	基隆港務分公司工程處	基隆港西16號碼頭後線多功能倉庫興建工程	0.03
319	基隆港務分公司工程處	基隆港西27西6碼頭改整建工程	1.09
320	基隆港務分公司工程處	基隆港軍用碼頭及威海營區西遷先期工程	0
321	基隆港務分公司工程處	基隆港區14棟建築物耐震補強工程	47.5
322	基隆港務分公司工程處	臺北港操船水域浚挖暨排填土方銀行工程	55.16
323	基隆港務分公司工程處	基隆港西七倉庫拆除改建為多功能多用途倉庫興建工程	6.99
324	基隆港務分公司工程處	臺北商港物流倉儲區第一期公共設施工程	7.04
325	基隆港務分公司工程處	臺北港東1之1第二倉庫興建工程	16.79
326	台中港務分公司工程處	臺中港106號碼頭新建工程	0.12
327	台中港務分公司工程處	106年度臺中港老舊碼頭(#29、#W2)維修整建工程	71.28
328	台中港務分公司工程處	臺中港5A碼頭改建及5B碼頭新建工程暨淺水船渠整建工程	21.71
329	台中港務分公司工程處	臺中港公共倉儲設施新建第一期工程	100
330	台中港務分公司工程處	「臺中港中泊渠東側護岸及18號碼頭新建工程」	100
331	台中港務分公司工程處	臺中港南堤路海側堤基保護工程(103-1)(已解約)	98.7
332	台中港務分公司工程處	海運產業培訓園區員工訓練中心裝修工程	100
333	台中港務分公司工程處	臺中港北泊渠浚挖工程(已解約)	93.4
334	台中港務分公司工程處	臺中港18號碼頭風雨走廊新建工程	98.5
335	高雄港務分公司開發建設處	「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫海堤及防波堤工程」暨「台電大林電廠更新改建計畫導流堤北堤工程」	99.65
336	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫岸線、浚填、港勤船渠工程	96.02
337	高雄港務分公司開發建設處	高雄港南星倉庫新建工程	100
338	高雄港務分公司開發建設處	高雄港區建築物耐震補強及設施改善工程(乙案)-都計後	92.23
339	高雄港務分公司開發建設處	南星土地開發計畫附屬建築物工程	100
340	高雄港務分公司開發建設處	高雄港中島商港區棧36庫新建工程	100
341	高雄港務分公司開發建設處	高雄港過港隧道交通監控系統更新工程(已解約)	86.31
342	高雄港務分公司開發建設處	高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-建築工程	40.97
343	高雄港務分公司開發建設處	高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-水電及空調工程	5.1
344	高雄港務分公司開發建設處	高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建圍堤造地工程	100
345	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-S4-S5碼頭護岸及新生地填築工程	77.5
346	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫新生地填築工程	100
347	高雄港務分公司開發建設處	南星土地開發計畫污水處理廠新建工程	100
348	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫消防辦公廳舍新建工程	100
349	高雄港務分公司開發建設處	高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程：69kV變電站工程	88.03
350	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫區內聯絡道路興建工程	53.65

	執行機關	標案名稱	實際進度%
351	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫第一污水管理站暨物流發展區配電設備增設工程	98.03
352	高雄港務分公司開發建設處	高雄港第二港口北側防波堤新建工程	64.38
353	高雄港務分公司開發建設處	高雄港、安平港、布袋港及馬公港港區監視系統(CCTV)第二期工程	39.34
354	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫港碼一特高壓變電站興建工程(一)	2.41
355	高雄港務分公司開發建設處	布袋港專用區公共設施整建工程	17.43
356	高雄港務分公司開發建設處	布袋港A3~A5專用區周邊道路地質改良工程	100
357	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫環港道路興建工程	1.79
358	高雄港務分公司開發建設處	安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	0
359	臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司	花蓮港聯絡道路擴建工程	99.9