

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
1	交通部高速公路局北區養護工程分局	國道5號交控、機電系統提升改善工程第R14標現場設備工程	100
2	交通部高速公路局北區養護工程分局	105年度木柵工務段轄區路面整修工程-第二標	81.55
3	交通部高速公路局北區養護工程分局	105年度關西工務段轄區路面整修工程-第三標	94
4	交通部高速公路局北區養護工程分局	106年度中壢工務段轄區路面整修工程-第1標	37.2
5	交通部高速公路局北區養護工程分局	106年度內湖工務段轄區路面整修工程(第1標)	49.19
6	交通部高速公路局北區養護工程分局	106年度木柵工務段轄區路面整修工程	73.2
7	交通部高速公路局北區養護工程分局	106年度關西工務段轄區路面整修工程	48.91
8	交通部高速公路局北區養護工程分局	106年度頭城工務段轄區路面整修工程	32.5
9	交通部高速公路局北區養護工程分局	106年度內湖工務段轄區路面整修工程-第2標	44.52
10	交通部高速公路局中區養護工程分局	106年國道1號頭份至苗栗路段及國道4號瀝青混凝土路面整修工程	100
11	交通部高速公路局中區養護工程分局	南投段轄區瀝青混凝土路面整修工程(106-107年)	43.25
12	交通部高速公路局中區養護工程分局	107年國道1號頭份至大雅路段及國道4號瀝青混凝土路面整修工程	0.24
13	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號台南交流道配合三爺溪拓寬整治工程(北上匝道橋改建部分)	99.9
14	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號八德二路穿越橋新建工程	100
15	交通部高速公路局南區養護工程分局	國3交控提升及快速公路部分路段增設交控設備工程第R32標南區交控設備工程	78.03
16	交通部高速公路局南區養護工程分局	岡山段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程(106)	100
17	交通部高速公路局南區養護工程分局	屏東段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程(106)	100
18	交通部高速公路局南區養護工程分局	新營工務段轄區瀝青混凝土路面整修工程(106)	100
19	交通部高速公路局南區養護工程分局	岡山工務段辦公室整修及增建工程(106)	12
20	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號麻豆戰備道轉爐石瀝青混凝土路面整修工程(106)	59
21	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道3號白河段瀝青混凝土路面整修工程(107)	44.52
22	交通部高速公路局南區養護工程分局	岡山段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程(107)	14
23	交通部高速公路局南區養護工程分局	屏東段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程(107)	1
24	交通部高速公路局第一新建工程處第一工務所	國道5號頭城交流道增設上下匝道改善工程(第E14標)	70.82
25	交通部高速公路局第一新建工程處第一工務所	國道5號蘇澳服務區第一期工程(第E251標)	96.83

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
26	交通部高速公路局第一新建工程處第二工務所	國家射擊訓練基地—公西靶場接續工程	100
27	交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所	國道1號五楊高架道路楊梅端緊急應變及災害防救動線改善計畫第C008標增設校前路匝道工程	100
28	交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所	第C010標國道1號里程49k+120~49k+670南下鄰接道路工程	100
29	交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所	第C011標國道1號龜山蘆竹段箱涵拓建工程	88.69
30	交通部高速公路局第一新建工程處第四工務所	第C009標臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程	78.27
31	交通部高速公路局第一新建工程處第四工務所	臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程-機場地面燈光(AGL)助導航燈光系統工程	50.85
32	交通部高速公路局第一新建工程處第五工務所	國道3號增設樹林交流道工程(第B34標)	100
33	交通部高速公路局第一新建工程處第五工務所	國道1號幼獅交流道改善工程(第214標)	65.15
34	交通部高速公路局第二新建工程處第一工務所	國道4號神岡交流道增設北側匝道及聯絡道合併工程(第I14標)	78.82
35	交通部高速公路局第二新建工程處第一工務所	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-1)第M37C1標	6.26
36	交通部高速公路局第二新建工程處第一工務所	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-1)第M37C2標	8.3
37	交通部高速公路局第二新建工程處第一工務所	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-2)第M37E標	3.12
38	交通部高速公路局第二新建工程處第一工務所	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-2)第M41標	2.17
39	交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所	國道4號臺中環線豐原潭子段第C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程	4.79
40	交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所	國道4號臺中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程	0.91
41	交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所	國道4號臺中環線豐原潭子段第C713標豐原3號隧道、南坑溪橋及烏牛欄溪橋工程	0.67
42	交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所	國道4號臺中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程	0.77

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
43	交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所	國道4號臺中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程	0.13
44	交通部高速公路局第二新建工程處第三工務所	國道1號增設大灣交流道工程(第514標)	100
45	交通部高速公路局第二新建工程處第三工務所	國道3號增設鹽埔交流道工程(第D44標)	64.4
46	交通部高速公路局第二新建工程處第三工務所	國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程(第D11標)	39.59
47	交通部高速公路局第二新建工程處第三工務所	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-1)第M37A標	12.66
48	交通部高速公路局第二新建工程處第三工務所	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-1)第M37B標	13.4
49	交通部高速公路局第二新建工程處第四工務所	臺南市仁德特27號道路工程(東段)-穿越中山高箱涵改建工程(第5A1標)	已決標並已於1070508開工
50	交通部高速公路局第二新建工程處第四工務所	高雄港聯外高架道路計畫第CM01標中山高速公路延伸路廊及商港區銜接路廊高架道路工程	94.93
51	交通部高速公路局第二新建工程處第五工務所	金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程	12.6
52	交通部民用航空局	中部國際機場興建過夜機坪工程	16.01
53	交通部民用航空局臺北國際航空站	松訓區航務大樓建築整修及消防設備改善工程	1.99
54	交通部民用航空局臺北國際航空站	松山機場跑道整修工程	0.39
55	交通部民用航空局高雄國際航空站	高雄機場跑道整建工程(第2次重新招標)	11.15
56	交通部民用航空局飛航服務總臺	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	82.5
57	交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處	大鵬灣潮口導流堤延長外廓工程	100
58	交通部觀光局日月潭國家風景區管理處	水社碼頭多功能平台整建工程	47
59	交通部觀光局阿里山國家風景區管理處	太平雲梯及入口景觀區後續工程	100
60	交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處	西拉雅遊客服務中心及行政辦公廳舍新建工程	68.36
61	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE01C施工標	100
62	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫CE03B施工標	100

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
63	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫 ME04A施工標電梯/電扶梯工程	100
64	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫 ME04B施工標電梯/電扶梯工程	100
65	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫行李 處理設備工程	100
66	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫 「ME05標航班資訊顯示系統統包工程」	100
67	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫自動 收費系統統包工程	100
68	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢 火車站建設計畫CM01區段標	45.27
69	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	CU02B施工標A14a車站冷卻水塔遷建工程	100
70	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫 CE01CX施工標改善工程	100
71	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫 CE01BX施工標改善工程	100
72	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫機電 系統統包工程	99.47
73	交通部臺灣鐵路管理局宜蘭工務段	鐵路行車安全改善六年計畫(武塔站增設兩股 待避線工程)土建、軌道工程	45.16
74	交通部臺灣鐵路管理局宜蘭工務段	宜蘭線三貂嶺北端防坍架新建工程	99
75	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	萬華及板橋等2站電(扶)梯更新工程	4.4
76	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	鐵路行車安全改善六年計畫－臺鐵內灣支線改 善計畫既有路線(竹中～內灣間)改善工程	92.09
77	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	代辦鐵工局桃園段高架化建設計畫－CL121、 CL122標臨時軌道路基工程(已解約)	100
78	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	環島鐵路整體系統安全提昇計畫-臺北車站屋 頂等更新工程(已解約)	33.01
79	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	配合高鐵局CL312-1標中壢A23站先期工程(新 建中壢臨時後站)(已解約)	29.4
80	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	桃園段高架化建設計畫－臨時線 K53+800~K70+000鋪軌工程	100
81	交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段	環島鐵路整體系統安全提昇計畫(臺北車站八 樓防火避難設施與消防安全設備改善工程)(已 解約)	77.37
82	交通部臺灣鐵路管理局臺中工務段	臺中市政府補助后里車站東口增建工程(主體 工程部分)	90.64
83	交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段	鐵路行車安全改善六年計畫(嘉義工務段轄內 縱貫線及集集線水溝改建工程)	100
84	交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段	代辦臺南市區鐵路地下化計畫善化站增設營運 設施工程	100
85	交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段	鐵路行車安全改善六年計畫(斗南跨站式站房 新建工程)	0.92
86	交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段	第一八堡圳橋改建工程(已解約)	84.46
87	交通部臺灣鐵路管理局高雄工務段	鐵路行車安全改善六年計畫(臺南車站古蹟安 全提升再利用工程)	5.31
88	交通部臺灣鐵路管理局花蓮工務段	鐵路行車安全改善六年計畫－臺鐵全線圍牆圍 籬新設工程	63.3

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
89	交通部臺灣鐵路管理局機務處	花蓮機務段日檢庫新建工程(土建)	93.89
90	交通部臺灣鐵路管理局彰化電力段	八堵~花蓮間及西部幹線(崎頂-大橋)95mm ² 主吊線更新工程	56.96
91	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	鐵路行車安全改善六年計畫-96芯光纜佈放工程(第1環)	67.16
92	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	鐵路行車安全改善六年計畫(七堵-八堵間增設橫渡線聯鎖系統修改及安裝工程)	7
93	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	環島鐵路整體系統安全提昇計畫(竹北站號誌設備改善電子聯鎖工程)	100
94	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	代辦鐵工局桃園段高架化建設計畫(桃園高架臨時軌道路基工程電訊配合部分)	94
95	交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段	代辦鐵工局桃園段高架化建設計畫-CL141、CL142、CL143標臨時軌道號誌工程-併案招標	67.6
96	交通部臺灣鐵路管理局彰化電務段	平交道大型方向指示器增設、閃光燈雙面化及緊急按鈕改善工程	35
97	交通部臺灣鐵路管理局高雄電務段	基隆~桃園、臺南~新左營間號誌專用光纖電纜新建工程	100
98	交通部臺灣鐵路管理局高雄電務段	平交道遠端監視傳輸光纖化工程	11.8
99	交通部臺灣鐵路管理局花蓮電務段	平交道錄影儲存設備雙重化工程	100
100	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺中施工隊	鐵路行車安全改善六年計畫(臺中線大甲溪橋換底工程)	6.55
101	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺中施工隊	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程(土建-南線部份)	12.94
102	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺中施工隊	臺鐵捷運化後續計畫-豐富新站及土建部分新建工程	100
103	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處嘉義施工隊	鐵路行車安全改善六年計畫(溫厝廬溪橋改建工程)	0.01
104	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處高雄施工隊	鐵路行車安全改善六年計畫-牛埔溪橋改建工程(土建部分)	18.88
105	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處宜蘭施工隊	鐵路行車安全改善六年計畫-宜蘭線五分涵洞K21+822改建工程	28.17
106	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處新竹電力隊	A「臺北機廠遷建建設計畫-臺北機廠線電車線工程」及B「臺北機廠遷建建設計畫-新竹機務段電車線工程」	100
107	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺北電務隊	富岡基地「CL771-1標-機廠區號誌系統工程暨CL772標-機務段號誌系統工程	100
108	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處富岡施工所	臺北機廠遷建建設計畫-富岡基地(CL817標富岡教育訓練中心新建工程)	6.72
109	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處富岡施工所	臺北機廠遷建建設計畫-富岡基地(CL321-2標機務段第一期工程)暨臺鐵捷運後續計畫	100

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
110	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處富岡施工所	臺北機廠遷建設計畫－富岡基地(CL221標暨CL221-1標機場電聯車場區及週邊相關工程)	100
111	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處潮州施工所	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫－CL111標潮州機廠整地及配合工程	23.51
112	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處潮州施工所	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫－CL121標潮州機廠(含南區供應廠)主體工程	0.03
113	交通部鐵路改建工程局東部工程處電力課	K001「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」系統機電統包工程	15.87
114	交通部鐵路改建工程局東部工程處電力隊	花東線瑞穗至三民間電車線工程(含舊線拆收)	96
115	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務隊	SL401標新城車站至臺東車站電梯電扶梯工程	86.71
116	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務隊	S701標臺東機務分段號誌系統工程	86.72
117	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務隊	S001「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」列車自動防護系統(ATP)設備工程	52.71
118	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線鐵路站場列車自動防護系統修改暨編碼箱安裝等工程	94.9
119	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線電氣化電子聯鎖修改暨部分新建工程	95
120	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線(花蓮-臺東間)電氣化雙線區間通訊纜線新建工程	99.27
121	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線電氣化計軸器系統修改暨部份新建工程	100
122	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線電氣化號誌電纜佈放及專用傳輸系統工程	100
123	交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊	花東線行車調度無線電話系統新建工程	100
124	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	C031代辦臺鐵南平至萬榮雙軌化土建及電車線工程	5.18
125	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL301標東里站、東竹站修建工程	100
126	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL204-1標鳳林站、萬榮站改建工程	100

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
127	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL202標玉里站改建工程	100
128	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL203標瑞穗站改建工程	100
129	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	SL302-2標池上站新建接續工程	100
130	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	CL421標花東線鐵路電氣化光復電力分駐所新建工程(接續工程)	100
131	交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段	CL216標瑞穗站至三民站(不含自強隧道)路段後續土建工程	99.2
132	交通部鐵路改建工程局東部工程處臺東工程段	C702標臺東機務分段土建及一般機電工程	65.63
133	交通部鐵路改建工程局東部工程處臺東工程段	SL305-4標臺東站、瑞源站新建接續工程	100
134	交通部鐵路改建工程局東部工程處臺東工程段	C712B標金崙臺東段土建及一般機電工程	0.56
135	交通部鐵路改建工程局東部工程處花蓮工程段	SL-105標花蓮站改建工程	86.94
136	交通部鐵路改建工程局東部工程處花蓮工程段	「SL-103-1標吉安站改善(接續)及志學站改善工程	100
137	交通部鐵路改建工程局東部工程處花蓮工程段	CL112A標「臺鐵林榮復站工程」第二階段車站建築工程	100
138	交通部鐵路改建工程局東部工程處金崙工程段	C712A標菩安全崙段土建及一般機電工程	17.02
139	交通部鐵路改建工程局中部工程處第一工程段	CCL831C臺中至大慶段橋下平面道路及景觀工程	95.49
140	交通部鐵路改建工程局中部工程處第一工程段	CCL1031臺中鐵路高架隔音牆增設工程	87.64
141	交通部鐵路改建工程局中部工程處第一工程段	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-CCL331松竹至大慶段鐵路高架工程	100
142	交通部鐵路改建工程局中部工程處第二工程段	CCL531松竹站、太原站、精武站、五權站及大慶站車站主體工程	91.43
143	交通部鐵路改建工程局中部工程處第二工程段	交通部鐵路改建工程局中部工程處辦公房舍新建工程	100

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
144	交通部鐵路改建工程局中部工程處第三工程段	CCL631標豐原站、豐南站、潭子站、頭家厝站車站主體工程	98.39
145	交通部鐵路改建工程局中部工程處第四工程段	CCL-731臺中車站段主體工程	92.71
146	交通部鐵路改建工程局中部工程處第五工程段	CCL831B松竹至臺中段橋下平面道路及景觀工程	72.26
147	交通部鐵路改建工程局中部工程處第五工程段	CCL831A豐原至松竹段橋下平面道路及景觀工程	82.57
148	交通部鐵路改建工程局中部工程處第五工程段	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫CCL431豐原至頭家厝段鐵路高架工程	100
149	交通部鐵路改建工程局中部工程處第六工程段	C214標南臺南站路段地下化工程	4.3
150	交通部鐵路改建工程局中部工程處第六工程段	C211標臺南北段地下化工程	1.29
151	交通部鐵路改建工程局中部工程處第六工程段	C213標林森站路段地下化工程	0.04
152	交通部鐵路改建工程局中部工程處機電課電力小組	豐原至大慶(含臺中站)永久軌電車線新設工程	97.31
153	交通部鐵路改建工程局中部工程處軌道測量隊	臺中及員林高架軌道工程	99.11
154	交通部鐵路改建工程局中部工程處機電一隊	CCL-731-2臺中計畫車站電梯電扶梯工程	96.5
155	交通部鐵路改建工程局中部工程處機電一隊	「臺中暨員林計畫」系統電務工程(E001)	78.56
156	交通部鐵路改建工程局中部工程處機電一隊	「臺中暨員林計畫」行車調度無線電話系統工程(E002)	96.08
157	交通部鐵路改建工程局中部工程處號誌工程隊	臺中高架段車站號誌聯鎖設備工程	86.49
158	交通部鐵路改建工程局中部工程處號誌工程隊	臺中高架段車站列車自動防護系統(ATP)設備工程	97.74
159	交通部鐵路改建工程局南港施工區工七隊	代辦臺鐵萬華車站前廣一、廣二用地地下停車場新建工程	39.4
160	交通部鐵路改建工程局南部工程處第一工程段	C801標牛埔川橋改建工程	85.55

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
161	交通部鐵路改建工程局南部工程處第一工程段	C811Z潮州枋寮段土建及一般機電工程	23.8
162	交通部鐵路改建工程局南部工程處第一工程段	BCL292標屏潮計畫增設隔音牆工程	100
163	交通部鐵路改建工程局南部工程處第二工程段	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程	45.21
164	交通部鐵路改建工程局南部工程處第二工程段	ACL212-1標高雄車站天棚(拱頂桁架)工程	16.82
165	交通部鐵路改建工程局南部工程處第三工程段	C711標枋寮普安段土建及一般機電工程	17.65
166	交通部鐵路改建工程局南部工程處第三工程段	第BCL111標屏東車站暨屏北鐵路高架化工程	100
167	交通部鐵路改建工程局南部工程處第四工程段	民族路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	99.47
168	交通部鐵路改建工程局南部工程處第四工程段	CL312/CL371標大順路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	97.6
169	交通部鐵路改建工程局南部工程處第四工程段	CL115標中華三路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	96.81
170	交通部鐵路改建工程局南部工程處軌道測量隊	ACL131Z標永久軌軌道工程	100
171	交通部鐵路改建工程局南部工程處第五工程段	C411標「正義路段隧道工程(含全線臨時軌及臨時站)」	92.45
172	交通部鐵路改建工程局南部工程處第五工程段	C412Z標「鳳山車站及鳳松路段隧道工程」	91.48
173	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	FCL711Z標新庄子路至中華一路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程(已解約)	86.94
174	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	FCL711Z-B標左營、內惟車站及隧道(含一般機電)接續工程	97.32
175	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	97.98
176	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	FCL713-1標中華一路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)南段隧道工程	100
177	交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段	FCL711Z-A標新庄子路至中華一路段隧道土建接續工程	96.15

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
178	交通部鐵路改建工程局南部工程處號誌工程隊	鳳山計畫S411A標臨時軌及永久軌號誌聯鎖設備工程	81.97
179	交通部鐵路改建工程局南部工程處號誌工程隊	「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」S411C標臨時軌及永久軌列車自動防護(ATP)工程	95.91
180	交通部鐵路改建工程局南部工程處電力工程隊	ACL451Z標高雄計畫永久軌電車線系統工程	88.87
181	交通部鐵路改建工程局南部工程處電力工程隊	P411標永久軌電車線系統工程	88.51
182	交通部鐵路改建工程局南部工程處機電二隊	左營至潮州各計畫電梯電扶梯工程	52.93
183	交通部鐵路改建工程局南部工程處機電二隊	左營、高雄及鳳山計畫列車資訊系統工程	84.6
184	交通部鐵路改建工程局南部工程處機電二隊	ACL281-1高雄計畫先期工程之電梯及電扶梯工程	99.85
185	交通部鐵路改建工程局南部工程處電務工程隊	ACL465Z標主體電訊、隧道通風、中央監控系統工程	92.98
186	交通部鐵路改建工程局南部工程處電務工程隊	ACL467Z標行車調度無線電話系統工程	92.15
187	交通部鐵路改建工程局機電組電力工程隊	ST4204「基隆至新竹(崎頂)及臺南(大橋)至屏東」95mm2主吊線及相關設備更新工程	42.18
188	交通部鐵路改建工程局機電組號誌工程隊	S002「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」中央行車控制裝置(CTC)及列車資訊系統(TID)工程	0.1
189	交通部公路總局第一區養護工程處	臺北區監理所運管中心新建大樓暨公路運輸動態管理中心室內裝修工程	94
190	交通部公路總局第一區養護工程處	景美段轄內消防、火警及相關設備改善及新建工程(已解約)	100
191	交通部公路總局第一區養護工程處	台62線2K+750~3K+000上邊坡師公格山(A工區)順向坡整治工程	100
192	交通部公路總局第一區養護工程處	台9甲線10K+200段災害修復工程	100
193	交通部公路總局第一區養護工程處	景美、基隆段轄內(原景美段轄內)消防、火警及相關設備改善及新建工程(第2期)	12.9
194	交通部公路總局第一區養護工程處	台61線23k+000處設置地磅站工程	41.51
195	交通部公路總局第二區養護工程處	台15甲線短橋二號陸道至冠軍磁磚(8K+150~9K+600)及豐湖國小(11K+300-11K+600)路廊改善工程	87.34
196	交通部公路總局第二區養護工程處	台12線沙鹿陸橋改建工程	86.22
197	交通部公路總局第二區養護工程處	104年第二次5月豪雨災害台8臨37線0k+800、1k+780、3k+300、6k+400、6k+750及16k+100路段防護及汛後護理工程	100
198	交通部公路總局第二區養護工程處	104年第二次5月豪雨災害台8臨37線1k+200、6k+500及7k+800段新建明隧道工程	87.43

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
199	交通部公路總局第二區養護工程處	台16線15K+361中山橋改建工程	89.1
200	交通部公路總局第二區養護工程處	台17線44K麥嶼厝橋改建工程	75.88
201	交通部公路總局第二區養護工程處	台21線78K+647龍神橋改建工程	100
202	交通部公路總局第二區養護工程處	台63線烏溪橋P41~P47橋梁改善工程	65.38
203	交通部公路總局第二區養護工程處	「德基水庫集水區台8線63k地滑區治理工程」 台8線63k道路周邊邊坡整治工程	34.13
204	交通部公路總局第二區養護工程處	台13甲線13K+707北勢大橋改建工程	94.87
205	交通部公路總局第二區養護工程處	台13甲線豐湖國小至北勢大橋 (11K+600~13K+700)路段改善工程	15.51
206	交通部公路總局第二區養護工程處	公路人員中部訓練中心暨南投監理站辦公大樓 新建、整修及耐震補強工程	6
207	交通部公路總局第二區養護工程處	105年度第2次災害台8臨57線21K+700、 22k+000及22k+150段新建明隧道及邊坡防護工程	84.89
208	交通部公路總局第二區養護工程處	105年度第2次災害台8臨37線17k+100及 17k+200段橋梁及邊坡防護工程	84
209	交通部公路總局第二區養護工程處	105年颱風豪雨災害台21線123K+400明隧道新 建工程	74
210	交通部公路總局第二區養護工程處	台76線八卦山隧道安全設施改善工程	已決標並已於 1070501開工
211	交通部公路總局第三區養護工程處甲 仙工務段	台20線109k+400梅山明隧道103年8月豪雨災害 修復工程(另案發包)	100
212	交通部公路總局第三區養護工程處甲 仙工務段	台20線110k，105年梅姬颱風災害修復工程	13.23
213	交通部公路總局第三區養護工程處甲 仙工務段	台20線92k，106年度0602豪雨災害修復工程	29.95
214	交通部公路總局第三區養護工程處甲 仙工務段	台20線113K+200唯金溪橋重建後續工程	18.13
215	交通部公路總局第三區養護工程處甲 仙工務段	台20線勤和至復興段中期便道 (93K+000~98K+700)106年0602豪雨災害加固修 復工程	69.86
216	交通部公路總局第三區養護工程處甲 仙工務段	台29線臨11便道4K+055、4K+968、8K+675、 9K+335及10K+150，106年0602豪雨災害復建工 程	5.42
217	交通部公路總局第三區養護工程處關 山工務段	台20線182k+140碧山橋改建工程	69.39
218	交通部公路總局第三區養護工程處關 山工務段	台20線182k+900處105年10月4日大崩坍災修工 程	25
219	交通部公路總局第三區養護工程處關 山工務段	台20線168K+050~+200間，105年度艾利颱風 災害修復工程	11

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
220	交通部公路總局第三區養護工程處關山工務段	台20線189K+700處105年度艾利颱風災修工程	13.56
221	交通部公路總局第三區養護工程處楓港工務段	台26線26k+561龍鑾橋改建工程(含代辦發包台灣電力股份有限公司管路附掛工程及陸軍第八軍團指揮部附掛管線工程)	28.4
222	交通部公路總局第三區養護工程處屏東工務段	台20線102K+300復興橋中期修復工程(含代辦中華電信「高雄樟山局配合台20線102K+300復興橋配管發包工程」)	91.95
223	交通部公路總局第三區養護工程處屏東工務段	台27甲線(六龜區)1k+648~2k+500路基路面拓寬工程(詳如附加說明九)	35.52
224	交通部公路總局第三區養護工程處屏東工務段	台27線中興至大津段拓寬改善工程(16K+040~18K+000)	47.4
225	交通部公路總局第三區養護工程處大武工務段	台9線440K+080~+800、440K+900~441K+360路段尼伯特颱風災害修復工程	37.57
226	交通部公路總局第四區養護工程處南澳工務段	台9線164K+700明隧道災害加固補強復建工程	97
227	交通部公路總局第四區養護工程處南澳工務段	台9線149K+700(106年5月自然災害)明隧道興建工程	已決標並已於1070501開工
228	交通部公路總局第四區養護工程處南澳工務段	台9線119k+600-127k+600彎道改善工程	30.5
229	交通部公路總局第四區養護工程處獨立山工務段	台7線101k+645~102k+520截彎取直改善工程	100
230	交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段	台9線253k+680~260k+150(大興至富源段)道路拓寬工程(含管線代辦費用)	81.72
231	交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段	台9線246k+574~247k+750馬太鞍溪橋改建工程(含管線代辦發包)	47.18
232	交通部公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段	台8線178K+500災害路段重建工程	100
233	交通部公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段	洛韶工務段新建辦公廳舍工程	100
234	交通部公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段	台8線181k+400白沙橋災害路段復建工程	95.6
235	交通部公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段	台8線169k+650明隧道新建工程	4
236	交通部公路總局第四區養護工程處玉里工務段	台9線260K+150-268K+500(富源至瑞北段)道路拓寬工程	67.2

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
237	交通部公路總局第四區養護工程處玉里工務段	台23線1k+500富里大橋改建工程(含代辦管線發包)	1
238	交通部公路總局第五區養護工程處斗南工務段	台61線西濱快速公路即時交通資訊蒐集及顯示系統建置-第五區養護工程處現場設備工程	100
239	交通部公路總局第五區養護工程處新營工務段	台19甲線玄武橋改建工程	100
240	交通部公路總局第五區養護工程處新營工務段	台17線五王大橋改善工程	0.55
241	交通部公路總局第五區養護工程處新化工務段	台20乙線0K+000~2K+680拓寬改善工程	88.65
242	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第一工務段	西濱快速公路WH09-A標48K+970~54K+320主線新建工程	100
243	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第一工務段	西濱快速公路WH10-A標(54K+320~60K+312)主線新建工程	100
244	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第二工務段	西濱快速公路WH10-B標(60K+312~64K+005)主線新建工程	98.66
245	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第二工務段	西濱快速公路WH10-C標64K+005~69K+600主線新建工程	29.31
246	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第三工務段	淡江大橋及其連絡道2K+606~5K及7K~8K+165新建工程	34.27
247	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第三工務段	臺北港南堤聯外道路新建工程	92.5
248	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第四工務段	西濱快速公路白沙屯至南通灣段新建工程	99.86
249	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第五工務段	西濱快速公路136K+855~144K+080大安大甲主線高架工程	100
250	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第六工務段	西濱快速公路130K+123~134K+271 房裡大安主線高架工程	100

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
251	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第六工務段	西濱快速公路漢寶交流道連絡道延伸道路(185K+245~187K+000)新建工程	100
252	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第六工務段	西濱快速公路199K+780~204K+530(WH51標)永興至新街路段新建工程	59.08
253	交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第七工務段	西濱快速公路(WH52標)新街至大城路段新建工程	47.7
254	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線412K+350~415K+500間拓寬改善工程(A3)	100
255	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線417K+715~426K+000(舊樁號431K+000~438K+500)拓寬改善工程	100
256	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線426K+000~432K+832(舊樁號439K+400~445K+880)拓寬改善工程(B2)	83.65
257	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線408K+140~409K+900間拓寬改善工程(舊樁號421K+840~424K+160)(A2-1)	91.22
258	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路422K+800大竹高橋土石方暫置場新建及管理工程	92.99
259	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	代辦高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫-臺1線高架橋工程	100
260	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台20乙線3K+420~4K+420拓寬改善工程	69.51
261	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線409K+900~412K+350間拓寬改善後續工程(舊樁號424K+160~426K+680)(A2-2後續)	51.05
262	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線409k+900~412k+350間拓寬改善後續工程(舊樁號424k+160~426k+680)災害修補工程	14.65
263	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C2隧道標(6K+300~11K+006)新建工程	72.5
264	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C1橋梁標(0K+000~6K+300)新建工程	94.99
265	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C3-EM機電消防標(0K+000~11K+006)新建工程	0.56
266	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C3-T交控標(0K+000~11K+006)新建工程	2.81

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
267	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C4建築標(0K+000~11K+006)新建工程	44.08
268	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台17甲線鹽水溪橋改建工程(含管線附掛工程)	64.58
269	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台17線本淵橋改建工程(含管線工程)	2.05
270	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路谷風隧道新建工程	69.6
271	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路觀音隧道新建工程	90.16
272	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路東澳隧道新建工程	100
273	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路仁水隧道新建工程	58.83
274	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路交通控制系統工程	28.16
275	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程	100
276	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路南澳和平段機電工程	20.76
277	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路中仁隧道接續工程	68.19
278	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線285K+250~287K+000(三軒至大禹段)道路拓寬工程	4.94
279	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路和中大清水段機電工程	0.04
280	中華郵政股份有限公司	臺中中清路郵局新建工程	100
281	中華郵政股份有限公司	桃園大園郵局新建水電空調設備工程	2.14
282	中華郵政股份有限公司	桃園大園郵局新建工程(承續)	22.62
283	中華郵政股份有限公司	郵政物流園區公共設施工程	10.49
284	中華郵政股份有限公司	苗栗後龍郵局新建工程	1.7
285	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場場面助導航燈光設施及整建NC滑行道具備用跑道功能工程	93.24
286	桃園國際機場股份有限公司	營運控制中心控制管理自動化工程案	100
287	桃園國際機場股份有限公司	105至106年度桃園國際機場空側土木相關設施維護修繕工程(開口契約)	100
288	桃園國際機場股份有限公司	第一航廈自動行李分揀系統新建工程	8.78
289	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場場面整建及助導航設施提升工程計畫-場面土建施工第七標(NC滑行道銜接N5、N6開口)工程	100
290	桃園國際機場股份有限公司	行李系統智慧處理及相關設備改善工程案	97.53
291	桃園國際機場股份有限公司	第二航廈旅客自助行李託運設備新建工程	42

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
292	桃園國際機場股份有限公司	第二航廈北登機自動行李分揀系統改建暨早到行李暫存區新建工程	90.52
293	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區旅客空橋(含預冷式機艙空調、400Hz地面電源裝置)系統工程	0.04
294	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區行李處理系統工程	0.36
295	桃園國際機場股份有限公司	107至108年度桃園國際機場道面維護工程(開口契約)	3.6
296	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程	10.59
297	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區土方及基礎工程	7.09
298	桃園國際機場股份有限公司	106至107年度桃園國際機場道面維護工程(開口契約)	100
299	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區資訊通訊系統工程	1.07
300	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區停機坪與滑行道機場地面燈光(AGL)助導航燈光系統工程	5.47
301	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場第一航廈空橋汰換工程	10.42
302	桃園國際機場股份有限公司	建置機場空側車輛動態監視設備工程	47.28
303	桃園國際機場股份有限公司	電力電纜更新汰換及零星改善工程	57.19
304	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場空側設施全面強化工程	8.5
305	桃園國際機場股份有限公司	第一及第二航廈電梯汰換更新工程契約案	30.5
306	桃園國際機場股份有限公司	第一、二航廈行李處理場及第二航廈機房等區域火警系統汰換工程	45.13
307	桃園國際機場股份有限公司	汰換航班資訊顯示設備工程	5.43
308	桃園國際機場股份有限公司	土石方暫置場新建及管理工程	0.5
309	桃園國際機場股份有限公司	107至108年度桃園國際機場空側土木維護修繕工程(開口契約)	16.6
310	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場第二航廈擴建工程	82.73
311	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場道面整建及助等航設施提升工程計畫-場面土建施工第三標(北場WC以西滑行道)工程	100
312	桃園國際機場股份有限公司	第二航廈P4停車場增設電梯工程(已解約)	0
313	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場道面整建及助等航設施提升工程計畫-場面土建施工第一標(南跑道、周邊滑行道及週邊機坪)工程	100
314	桃園國際機場股份有限公司	105至106年度桃園國際機場道面維護工程	100
315	臺灣港務股份有限公司	高雄市歷史建築棧二庫、棧二之一庫修復及再利用工程-結構工程	83.28
316	臺灣港務股份有限公司	高雄市歷史建築棧二庫、棧二之一庫修復及再利用工程-機電、裝修及景觀工程	84.89
317	基隆港務分公司蘇澳港營運處	蘇澳港外廓防波堤災損修復工程(含漁港外堤)	41.13

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
318	基隆港務分公司蘇澳港營運處	蘇澳港#12、#13碼頭修復工程	19.81
319	基隆港務分公司蘇澳港營運處	蘇澳港機具場遷移暨15號倉庫興建工程	5.62
320	基隆港務分公司工程處	基隆港西2至西4號碼頭整建浚深工程	90.16
321	基隆港務分公司工程處	基隆港東15號碼頭改建工程	100
322	基隆港務分公司工程處	臺北港北1及北2碼頭(含登船廊道)新建工程	97.8
323	基隆港務分公司工程處	臺北港東1之1多功能多用途倉庫擴充旅客通關設施工程	100
324	基隆港務分公司工程處	臺北港南碼頭A填區新生地地質改良工程	51.18
325	基隆港務分公司工程處	臺北港南碼頭區S09碼頭暨後線圍堤造地工程	6.18
326	基隆港務分公司工程處	基隆港西16號碼頭後線多功能倉庫興建工程	0.71
327	基隆港務分公司工程處	基隆港西27西6碼頭改整建工程	11.4
328	基隆港務分公司工程處	基隆港軍用碼頭及威海營區西遷先期工程	11.88
329	基隆港務分公司工程處	基隆港區14棟建築物耐震補強工程	62.87
330	基隆港務分公司工程處	臺北港操船水域浚挖暨排填土方銀行工程	90.42
331	基隆港務分公司工程處	基隆港西七倉庫拆除改建為多功能多用途倉庫興建工程	7.27
332	基隆港務分公司工程處	臺北商港物流倉儲區第一期公共設施工程	15.85
333	基隆港務分公司工程處	臺北港東1之1第二倉庫興建工程	29.02
334	台中港務分公司工程處	臺中港106號碼頭新建工程	4.44
335	台中港務分公司工程處	106年度臺中港老舊碼頭(#29、#W2)維修整建工程	88.86
336	台中港務分公司工程處	臺中港5A碼頭改建及5B碼頭新建工程暨淺水船渠整建工程	27.38
337	台中港務分公司工程處	海港大樓裝修工程	3.25
338	台中港務分公司工程處	臺中港離岸風電產業專區-碼頭船席配合工程	1.1
339	台中港務分公司工程處	臺中港中泊渠底端親水景觀設施工程-第二標	已決標並已於 1070419開工
340	台中港務分公司工程處	臺中港公共倉儲設施新建第一期工程	100
341	台中港務分公司工程處	「臺中港中泊渠東側護岸及18號碼頭新建工程」	100
342	台中港務分公司工程處	臺中港南堤路海側堤基保護工程(103-1)(已解約)	98.7
343	台中港務分公司工程處	海運產業培訓園區員工訓練中心裝修工程	100

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
344	台中港務分公司工程處	臺中港北泊渠浚挖工程(已解約)	93.4
345	台中港務分公司工程處	臺中港18號碼頭風雨走廊新建工程	100
346	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫海堤及防波堤工程」暨「台電大林電廠更新改建計畫續添堤北堤工程	99.82
347	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫岸線、浚填、港勤船渠工程	98.05
348	高雄港務分公司開發建設處	高雄港南星倉庫新建工程	100
349	高雄港務分公司開發建設處	高雄港區建築物耐震補強及設施改善工程(乙案)-都計後	92.23
350	高雄港務分公司開發建設處	南星土地開發計畫附屬建築物工程	100
351	高雄港務分公司開發建設處	高雄港過港隧道交通監控系統更新工程(已解約)	86.31
352	高雄港務分公司開發建設處	高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-建築工程	44.58
353	高雄港務分公司開發建設處	高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-水電及空調工程	6.61
354	高雄港務分公司開發建設處	高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建圍堤造地工程	100
355	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-S4~S5碼頭護岸及新生地填築工程	79.77
356	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫新生地填築工程	100
357	高雄港務分公司開發建設處	南星土地開發計畫污水處理廠新建工程	100
358	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫消防辦公廳舍新建工程	100
359	高雄港務分公司開發建設處	高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程：69kV變電站工程	93.28
360	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫區內聯絡道路興建工程	58.38
361	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫第一污水管理站暨物流發展區配電設備增設工程	99.99
362	高雄港務分公司開發建設處	高雄港第二港口北側防波堤新建工程	70.08
363	高雄港務分公司開發建設處	高雄港、安平港、布袋港及馬公港港區監視系統(CCTV)第二期工程	72.91
364	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫港碼一特高壓變電站興建工程(一)	4.56
365	高雄港務分公司開發建設處	布袋港專用區公共設施整建工程	32.83
366	高雄港務分公司開發建設處	布袋港A3~A5專用區周邊道路地質改良工程	100
367	高雄港務分公司開發建設處	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫環港道路興建工程	7.99
368	高雄港務分公司開發建設處	安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	0.17
369	高雄港務分公司開發建設處	布袋港小型船渠延建工程	2.84

項次	執行機關	標案名稱	實際進度%
370	臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司	花蓮港聯絡道路擴建工程	99.9